

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
 (parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS Nr. 1

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25, 28 (Kiemų aikštelės) automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos darbai		
Sutarties data	2024-08-02	Sutarties Nr.	J9-2287
Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „VVARFF“		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis, 2024-05-15 Statybos rangos specialiųjų sąlygų sutarties Nr. J9-2287 Bendrųjų sąlygų (2022-02-04 redakcija) 15.8.2., 15.9.1 papunkčiai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2025-09-18 protokolai Nr. M4-49 .		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: kompensuoti Rangovui Sutartyje nenumatytas papildomas išlaidas, kurios atsirado dėl papildomų darbų poreikio Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25, 28 teritorijoje pagal papildomų darbų ir atsisakomų darbų sąmatas (pridedama). Bendra papildomų išlaidų vertė – 60 435,16 Eur su PVM.		
Sutarties kaina po Susitarimo	1 374 272,53 Eur su PVM		
Susitarimo priedai:	Papildomų ir atsisakomų darbų sąmata Nr. 1		

Šalių atstovų parašai

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D. 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statiny 1 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 11 PAPILDOMI DARBAI. Susisiekimas

2025.09.05 Suma žiniaraščiui 24 621.09 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
35	N57P-0102	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau kaip 32 cm	vnt.	2.0	288.87	577.74
21	H02K-29	Kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas utilizavimui	vnt.	2.0	124.49	248.98
40	R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant mechanizuotai, vid. 20.00 km atstumu	vnt.	2.0	116.20	232.40
Skyriuje 1						1,059.12
4 Pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų ir šaligatvių dangų įrengimas						
4	N57P-3601	Betoninių gatvės bortų 100.30.15 ant betono pagrindo C12/15 įrengimas	100m	0.77	2872.61	2,211.91
7	N57P-7307	Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio dangos)	100m	0.77	206.35	158.89
11	N57P-3122	6 cm storio viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos sluosnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD	100m2	1.5	1618.55	2,427.83
12	N57P-3225	2,5 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL-juodos spalvos	100m2	10.7	1179.86	12,624.50
13	N57P-3410	Gruntavimas bitumine emulsija	100m2	1.5	25.70	38.55
9	N57P-3241	Betoninių ECO trinkelių h-8cm dangos įrengimas	100m2	0.75	2436.28	1,827.21
Skyriuje 4						19,288.89
Žiniaraštyje 11						20,348.01
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4,273.08
Iš viso žiniaraštyje 11						24,621.09

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D. 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statiny 1 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 21 PAPILDOMI DARBAI. Nuotekų šalinimo tinklai

2025.09.05 Suma žiniaraščiui 6 123.99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas						
1	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) - 1 kompl.	m3	0.83	1260.49	1,046.21
3	88012002	Kalaus ketaus dangtis (liukas) "plaukiojančio" tipo (iki 40,0 t) - g/b šuliniams d1000	kompl.	1.0	194.51	194.51
6	N23P-0307	Šulinių PVC d425mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas	vnt.	1.0	271.74	271.74
8	88012006	Kalaus ketaus laiptuoto tipo "bordiūrinės" grotelės, montuojamos ant PVC d425mm šulinio (apkrova 25,0t)	vnt.	1.0	249.46	249.46
9	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas šulinių sienelėse	vnt	4.0	20.10	80.40
10	N23-176	Plastikinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	2.0	9.87	19.74
11	88012007	Plastikiniai PVC protarpiniai d200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę	vnt.	2.0	6.37	12.74
13	88012009	Plastikiniai PVC protarpiniai d315mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę	vnt.	2.0	17.03	34.06
14	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	6.0	6.26	37.56
15	88012010	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniai PVC vamzdžiai d200	m	6.0	10.90	65.40
16	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm	m	6.0	8.44	50.64
23	N23P-0402	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.06	349.06	20.94
24	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0.06	295.16	17.71
25	N22P-0705	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	100m	0.06	171.91	10.31
26	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt.	1.0	54.61	54.61
27	N22P-0510	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-315 betranšėjiniu būdu klojimas	m	18.0	160.84	2,895.12
Skyriuje 3						5,061.15
Žiniaraštyje 21						5,061.15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1,062.84
Iš viso žiniaraštyje 21						6,123.99

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D. 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statiny 1 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 31 PAPILDOMI DARBAI. Apšvietimo tinklai

2025.09.05 Suma žiniaraščiui 4 078.84 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	3 vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo linija - MONTAVIMAS						
3 N1P-1526		Tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu	km	0.06	3535.68	212.14
4 N1P-1530		Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	km	0.06	1106.35	66.38
5 N1-381		Grunto tankinimas	100m3	0.15	206.48	30.97
6 N1P-0905		Plotų išlyginimas	t.m2	0.018	26.79	0.48
7 R16-115		Vejos dangos atstatymas	100m2	0.2	555.17	111.03
8 N21P-0116		PP d75mm vamzdžių paklojimas tranšėjose	100m	0.6	173.71	104.23
9 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	0.6	360.78	216.47
10 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.06	49.67	2.98
12 N21P-0134		0,4kV galinių movų Al 4x25mm2 montavimas	vnt.	4.0	17.38	69.52
14 N1P-0103		Duobių kasimas/užpylimas pamatams	100m3	0.03	224.52	6.74
15 N28P-2301		Pamatų įrengimas (apšvietimo stulpams)	vnt.	2.0	24.36	48.72
16 N57P-6317		Atramų 4 m (virš žemės paviršiaus) sumontavimas	vnt.	2.0	56.29	112.58
19 N21P-0701		Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas	vnt.	2.0	55.42	110.84
20 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	2.0	14.94	29.88
21 D1-382		Elektros linijų fazavimas	vnt.	2.0	16.93	33.86
22 N21-23		Kabelio Cu 3x1,5mm2 įvėrimas atramose	100m	0.08	260.82	20.87
23 N21P-0162		Sujungimo gnybtų montavimas atramose	vnt.	2.0	7.62	15.24
24 N21P-0410		Automatinių jungiklių montavimas atramose	vnt.	2.0	5.20	10.40
25 D1-643		Šviesometriniai matavimai	kompl.	1.0	600.00	600.00
Skyriuje 1						1,803.33

2 Įrenginių įžeminimas - MONTAVIMAS

1 N1P-1526		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	km	0.002	4535.68	9.07
2 N1P-1530		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	km	0.002	2106.35	4.21
3 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	2.0	37.67	75.34
4 N21-262		Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose	100m	0.02	364.94	7.30
5 R28P-0302		Įžemiklių prijungimas (įžemiklis)	vnt.	2.0	1.69	3.38
6 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2.0	26.60	53.20

Skyriuje 2 152.50

4 Apšvietimo linija - MEDŽIAGOS

1 88013001	Plieninė karštai cinkuota apšvietimo atrama 4 m (virš žemės paviršiaus)	vnt.	2.0	78.84	157.68
3 88013003	G/b pamatas apšvietimo atramai (atrama 4 m aukščio)	vnt.	2.0	42.15	84.30
5 88013005	Apsauginė guminė tarpinė pamatams	vnt.	2.0	5.89	11.78
6 88013006	Dažai atramų numeracijai	kompl.	1.0	14.15	14.15
8 88013008	Elektros įrenginių žymenys	vnt.	2.0	3.71	7.42
10 88013010	LED šviestuvai 15W	vnt.	2.0	291.09	582.18
11 88013011	PP vamzdis d75mm (klojimui atviru būdu)	m	60.0	1.61	96.60
12 88013012	Signalinė juosta	m	60.0	0.12	7.20
13 88013013	Aliuminio kabelis su XLPE izoliacija AL4x25mm2	m	60.0	2.92	175.20
14 88013014	Lankstūs laidai Cu3x1,5mm2	m	8.0	0.62	4.96
15 88013015	0,4kV galinė AL4x25mm2 mova	vnt.	4.0	2.12	8.48
17 88013017	Automatiniai jungikliai 1C/6A (atramose)	vnt.	2.0	3.77	7.54
18 88013018	Sujungimo gnybtai (atramose)	vnt.	2.0	14.97	29.94

Skyriuje 4

1,187.43

5 Įrenginių įžeminimas - MEDŽIAGOS

1 88013019	ĮŽEMINIMAS - variuotas strypas 14,2x1500	vnt.	20.0	7.78	155.60
2 88013020	ĮŽEMINIMAS - sujungimo movelė 14,2mm	vnt.	18.0	2.59	46.62
3 88013021	ĮŽEMINIMAS - įkalimo galvutė 14,2mm	vnt.	2.0	3.34	6.68
4 88013022	ĮŽEMINIMAS - antgalis 14,2mm	vnt.	2.0	2.16	4.32
5 88013023	ĮŽEMINIMAS - kryžminė jungtis 1/4	vnt.	2.0	5.52	11.04
6 88013024	ĮŽEMINIMAS - cinkuota įžeminimo juosta 30x4mm	m	2.0	1.71	3.42

Skyriuje 5

227.68

Žiniaraštyje 31

3,370.94

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

707.90

Iš viso žiniaraštyje 31

4,078.84

Sudarė: Vilanda Daiginienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D. 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statinys 1 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 12 NAUJI PAPILDOMI DARBAI. Susisiekimas

2025.09.05 Suma žiniaraščiui 72 020.60 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Pravažiamųjų ir aikštelių dangos konstrukcijų įrengimas

N-1	N57P-8107	NAUJAS PAPILDOMAS - Armuojančio geotinklo įrengimas (SISTELA - "Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu") k9=1.15	100m2	83.67	456.18	38168.58
N-2	N57P-8107	NAUJAS PAPILDOMAS - Neaustinės geotekstilės įrengimas (SISTELA - "Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu") k9=1.15	100m2	83.67	255.2	21352.58

Skyriuje	3	59521.16
Žiniaraštyje	12	59,521.16
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	12,499.44
Iš viso žiniaraštyje	12	72,020.60

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

100

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

MÈN. D.

2025 M. MÈN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statinys 2 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 12 NAUJI PAPILDOMI DARBAI. Susisiekimas

2025.09.05

Suma žiniaraščiui

72020.60 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

3 Pravažiavimų ir aikštelių dangos konstrukcijų įrengimas

1 N57P-8107

100m²

83.67

NAUJAS PAPILDOMAS - Armuojančio
geotinklo įrengimas (SISTELA -
"Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant
kelio dangas rankiniu būdu") k9=1.15

111111

489037

N57P-8107

2 N57P-8

220720

489037

N57P-8107

lš viso skyr

Viso žiniara

Iš viso netiesioginės išlaidos

4087.52

Bendra vertė be PVM

59521.16

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

12499.44

Bendra vertė su PVM

72020.6

Sudarė: V. Daiginienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D. 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 3VD2417 Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Statinys 12 NEVYKDOMI DARBAI. Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Susisiekimas

2025.09.05 Suma žiniaraščiui -46 409.36 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų ir šaligatvių dangų įrengimas						
1 N57P-3101		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-19 cm	100m3	-0.64	1583.75	-1013.60
2 N57P-3101		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-22 cm	100m3	-0.21	1683.75	-353.59
3 N57P-3116		Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h-15 cm	100m2	-2.38	916.67	-2181.67
6 N57P-3601		Vejos bortų 100.20.8 ant betono pagrindo C12/15 įrengimas	100m	- 0.45	1705.04	-767.27
8 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	- 4.15	255.50	-1060.33
9 N57P-3241		Betoninių trinkelų h-8cm dangos įrengimas	100m2	- 4.15	2436.28	-10110.56
10 N57P-3241		Neregijų vedimo ir įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelų h-8cm įrengimas	100m2	-0.48	2987.54	-1434.02
12 N57P-3225		2,5 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 8 VL-(raudonos spalvos)	100m2	-9.20	1279.86	-11774.71
Skyriuje 4						-28695.75
5 Kiti darbai						
8 N57P-5133		Ratų atmušėjų įrengimas	vnt.	-301.00	32.09	-9659.09
Skyriuje 5						-9659.09
Žiniaraštyje 12						-38,354.84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-8,054.52
Iš viso žiniaraštyje 12						-46,409.36

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS	Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai		
SUTARTIES DATA		SUTARTIES NR.	
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA			
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA			Nr. 1
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA			
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	188710823	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas		
	1.1.6. Banko sąskaita	LT04 7300 0100 0233 1088	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Liepų g. 11, 92138 Klaipėda	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 46 39 60 08, faks. +370 46 41 00 47 info@klaipeda.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Andrius Žukas andrius.zukas@klaipeda.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Audra Čepienė, tel. (0 46) 39 60 87, el. paštas audra.cepiene@klaipeda.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Marčienė	
1.2. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „VVARFF“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	169700486	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas	LT697004811	
	1.2.6. Banko sąskaita	LT83 7300 0100 7391 1301	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 info@varf.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Vilmantas Bučius info@varf.lt	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	 ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas		
	2.1.2. Juridinio asmens kodas		
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas		
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	[tel. Nr.]	

		[el. pašto adresas]
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	[vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas]
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.1. Pavadinimas	UAB „Skaitmeninis lapas“
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	304850593
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	Egliškių g. 60, LT-13108 Egliškės, Vilniaus raj.
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 El. p. info@digleaf.lt
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	El. p. info@digleaf.lt
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	MB „Reviza“
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	305630917
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	Medaus g. 2, LT-15222 Mostiškės, Vilniaus raj.
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	+370 revizamb@gmail.com
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas	revizamb@gmail.com
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai
	3.1.2. Adresas	Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste
	3.1.3. Unikalus Nr.	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Inžinerinis statinys
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	
	3.2.2. Adresas	
	3.2.3. Unikalus Nr.	
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)		Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)		8-19 val.
7. KAINA:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus]
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		1 313 837,37 Eur
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		1 085 816,01 Eur
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)		[5]%
7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos
7.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		Taikoma (Bendrųjų sąlygų 15.5 p., 15.7 p.) ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
7.6. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristatčius:		Tais atvejais, kai būtina kuo greičiau įsisavinti skirtas lėšas, Užsakovo atskiru raštišku pranešimu ir sąlygomis
8. AVANSAS:		Netaikoma
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)		

8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)		[...] %
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)		Netaikoma
10. TERMINAI:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių arba Etapų pavadinimus]
10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)		16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos
10.2. Statybos užbaigimo procedūrų terminas		2 mėnesiai nuo darbų galutinio perdavimo Užsakovui dienos
11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) 2 metai – papildomas statinio garantinis terminas
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)		10 metų
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams		20 metų
11.4. Įrenginio Garantinis terminas		Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
12. DRAUDIMAS:		
12.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	12.1.1. Statybos darbų draudimo suma	[ištrinti nereikalingą pirkimo dalį] I pirkimo daliai: Objekto (rekonstruojamo objekto) atkuriamoji vertė II pirkimo daliai: Objekto (rekonstruojamo objekto) atkuriamoji vertė ir Statybos darbų (lietaus nuotekų tinklų nauja statyba) atkuriamoji vertė pagal rangovo pasiūlymą
	12.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita	500 EUR
	12.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	200 000 EUR
	12.1.4. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita	500 EUR
13. ATSAKOMYBĖ:		
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)		300 EUR už kiekvieną atvejį
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)		3000 EUR
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)		300 EUR už kiekvieną atvejį
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)		500 EUR už kiekvieną atvejį
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)		300 EUR už kiekvieną atvejį
13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)		3000 EUR už kiekvieną atvejį
13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)		50 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)		200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)		200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.		0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
13.11. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)		200 EUR

13.12. Bauda pagal 3.1.1.4 p. ir Užsakovo užduoties 13 p. (aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir kitų nustatytų reikalavimų nesilaikymas)	500 EUR už kiekvieną atvejį
14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:	
14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☐ – banko garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
15. PRIEDAI:	<i>[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]</i>
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);
15.2. Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis;
15.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas; <u>CVP IS (eviesieipirkimai.lt)</u>
15.4. Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma
15.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;
15.6. Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Užsakovo užduoties 22 p.);
15.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;
15.8. Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas;
15.9. Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;
15.12. Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
15.13. Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.14. Priedas Nr. 14	Susitarimo forma.
16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	<u>CVP IS (eviesieipirkimai.lt)</u> Nuoroda teikiama sutarties sudarymo metu

1. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos):	
Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:	
1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. 2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. 3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. 4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. 5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija.	
17.1	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 8.1.5 p. ir jį išdėstyti taip: „8.1.5. Užsakovo pavedimu Rangovas inicijuoja Statybos užbaigimą ir jame dalyvauja Užsakovo vardu. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Rangovo patirtos Statybos užbaigimo Išlaidos Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame yra įskačiuotos į Rangovo pasiūlymo kainą ir atskirai neatlyginamos.“
17.2.	Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.3 p. ir jį išdėstyti taip:

„15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): <https://osp.stat.gov.lt> → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → kas mėnesį skelbiamo:

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.“

17.3. Bendrųjų sąlygų 15.6 p. „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ – Netaikoma.

Šalių atstovų parašai



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas:

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125, Plungė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ REKONSTRAVIMO IR
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS DARBŲ PIRKIMUI
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU
2024-06-19
Plungė

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „VVARFF“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+370... ..
El. pašto adresas	info@varf.lt

	I pirkimo dalis	II pirkimo dalis
Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 29 p.)		
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą		
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi		
Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas , tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo atveju (konkurso sąlygų aprašo 32 p.):		
Asmuo, įgijęs Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą, kurio darbo patirtis* statybos darbų srityje (statinių grupė - susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) ne mažesnė kaip 24 mėn.		
kvalifikuotas neypatingojo statinio statybos vadovas (statinių grupė - inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai)		
Kvalifikuotas geodezininkas		

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	I pirkimo dalis	II pirkimo dalis
Subrangovo pavadinimas (<i>sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 30 p.)</i>)		
Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)		
Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės		

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (**ne kvalifikacijai**) vykdyti pasitelkia subrangovus.*

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

I pirkimo dalis - Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina Eur be PVM	Pasiūlymo kaina Eur su PVM
Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų-dviračių takų Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai	1085816,01	1313837,37

Tiekėjo pelnas procentais nuo pasiūlymo kainos Eur su PVM		
II pirkimo dalis - Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos darbai		
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	
1.	Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo darbai	
2.	Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 Klaipėdos mieste automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų lietaus nuotekų tinklų naujos statybos darbai	
	Pasiūlymo kaina Eur be PVM	
	Pasiūlymo kaina Eur su PVM	
Tiekėjo pelnas procentais nuo pasiūlymo kainos Eur su PVM		

Pastabos (taikomos kiekvienai pirkimo daliai):

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodoma kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūloma ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus reikšmė:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Siūloma kriterijaus reikšmė I pirkimo daliai	Siūloma kriterijaus reikšmė II pirkimo daliai
1.	Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais (G) <i>Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (5 metus). Galimi trys papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai (0 metų, 1 metai, 2 metai). Metų skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi.</i>	2 metai (nurodomas metų skaičius sveiku skaičiumi)	 (n metų skaičius sveiku skaičiumi)

Pastaba: dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (G) tiekėjo pateiktų duomenų tikslinimas (naujos informacijos pateikimas) nėra galimas, todėl tiekėjui pasiūlyme nenurodžius prašomos informacijos (siūlomos kriterijaus reikšmės) tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau už šį kriterijų tiekėjui bus skiriama 0 balų.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje kiekvienai pirkimo daliai nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuota kaina**. Dėl kiekvienos pirkimo dalies bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, išskyrus atvejį, kai tas pats tiekėjas laimėtoju gali būti nustatomas abejoms pirkimo dalims, tokiu atveju gali būti sudaryta viena pirkimo sutartis.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*detalesnė apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 39 punkte*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (<http://www.vpt.lrv.lt/>);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinė (gamybinė) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 43 p.):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4
2.	EBVPD	16

Pasiūlymas galioja iki **skelbime apie pirkimą nurodyto termino** (jeigu keičiamas pasiūlymo galiojimo terminas - skelbime, susijusiame su pakeitimais ar papildoma informacija, nurodyto termino).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATYBOS RANGOS SUTARTIS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-02 Nr. J9-2287
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Paieškos nuoroda

—

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2024-08-02 09:16:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE STATYBOS RANGOS SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SUTARTIES 2024-08-02 NR. J9-2287
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-17 Nr. J9-2982
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	