

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SPALIO 17 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. CPO130494/22-2037
2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 22-2366
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos trestas“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir AB „Panevėžio keliai“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikianti pagal 2016 m. kovo 22 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ projektavimo biuro vadovo Mindaugo Ščevinsko, veikiančio pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus 2019-10-02 įgaliojimą Nr. 24-1552, (toliau – Tiekėjas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. spalio 17 d. pagrindinės sutarties Nr. CPO130494/22-2037 „Inžinerinių statinių (tilto per Nevėžį J. Biliūno gatvėje ir užtvankos J. Biliūno g. 15, Panevėžio mieste) kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 3 punkto 3.3.5 papunkčiu, Sutarties priedo Nr.1 nuostatomis ir atsižvelgiant į Tiekėjo 2019 m. gruodžio 18 d. raštą „Dėl paslaugų teikimo apmokėjimo grafiko“, Šalys susitaria dėl Paslaugų suteikimo termino pratęsimo:

1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimo terminą pratęsti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr.2 (pridedama).
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės
administracija

Administracijos direktorius


Tomas Jukna



Tiekėjas

Ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos
trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“,
atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“
Projektavimo biuro vadovas,

Mindaugas Ščevinskas



PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS
[2019-12-19]

TIEKĖJO pavadinimas: **Panevėžio statybos trestas, AB (kartu su partneriu Panevėžio keliai, AB (kodas 147710353))**
 UŽSAKOVO pavadinimas: **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO130494/22-2037 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinsys Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina su PVM, Eur
1. Statinio projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos	90	2019-11-04	2020-02-01	7 647,20
2. Techninio darbo projekto parengimas	100	2020-02-02	2020-05-11	28 677,00
3. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	730	Statinio statybos darbų pradžia	Statinio statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo data	4 598,00
Papildomų paslaugų pavadinimas				
4. Sklypo topografinės nuotraukos parengimas				689,70

UŽSAKOVO atstovas

Vardas,

pavardė: Savivaldybės administracijos

Pareigos:

Parašas:



TIEKĖJO atstovas

Vardas,

pavardė:

Pareigos:

Parašas:

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
 Projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas
Mindaugas Ščevinskas



Miesto infrastruktūros
 skyriaus vedėjas
Dalius Valiūga

2019-12-19

Miesto infrastruktūros skyriaus
 vedėjo pavaduotojas
Darius Linkona

2019-12-19