

SUSITARIMAS NR. VPS-19-050

PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 13 D. UŽSAKYMŲ SUTARTIES
NR. VPS-171

2019 m. gruodžio 12 d.
Vilnius

SI „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, kodas 304195262, adresas Smolensko g. 5, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Rimanto Juknevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Interkodas“, kodas 303344454, adresas Švitrigailos g. 11C, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Minvido Liuberto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**,

Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) Šalys 2018 m. rugpjūčio 13 d. Preliminariosios sutarties Nr. VPS-145 pagrindu 2018 m. lapkričio 13 d. sudarė Užsakymo sutartį Nr. VPS-171 dėl autonominio objektų stebėjimo paslaugų teikimo (toliau – **Sutartis**);
- B) 2018 m. rugpjūčio 13 d. Preliminariosios sutarties Nr. VPS-145 1.4 punkte numatyta, kad pagal Preliminariąją sutartį sudarytos Užsakymo sutarties galiojimo laikotarpis 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo stebėjimo sistemos parengimo darbui;
- C) Stebėjimo sistema parengta darbui ir autonominio objektų stebėjimo paslaugos pradėtos teikti nuo 2018-12-17 d.;
- D) Dėl pasikeitusios Užsakovo finansavimo apimties buvo nuspręsta laikinai, t.y. š.m. kovo-balandžio mėnesiais sumažinti eksploatuojamų kilnojamų vaizdo fiksavimo sistemų kiekį, atitinkamai sumažinant paslaugų už autonominio objektų stebėjimą kainą;
- E) 2019 m. vasario 28 d. Šalys pasirašė Susitarimą Nr. VPS-19-016 prie 2018 m. lapkričio 13 d. užsakymo sutarties Nr. VPS-171, kuriuo susitarė laikinai, t.y. 2019 m. kovo-balandžio mėnesiais, sumažinti eksploatuojamų kilnojamų vaizdo fiksavimo sistemų kiekį nuo 6 iki 2 vnt., atitinkamai paslaugų už autonominio objektų stebėjimą kainą už 2019 m. kovo-balandžio mėn. laikotarpiu suteiktas paslaugas sumažinti nuo 17 333,33 Eur be PVM/mėn. iki 5 777,78 Eur be PVM/mėn.;
- F) Pasikeitus Užsakovo finansinėms galimybėms, atsirado poreikis atstatyti kilnojamų vaizdo fiksavimo sistemų kiekį į pirminį kiekį anksčiau nei numatyta 2019 m. vasario 28 d. Susitarime Nr. VPS-19-016;
- G) 2019 m. balandžio 18 d. Šalys pasirašė Susitarimą Nr. VPS-19-020 prie 2018 m. lapkričio 13 d. užsakymo sutarties Nr. VPS-171, kuriuo susitarė nuo 2019 m. balandžio 23 d. atstatyti eksploatuojamų kilnojamų vaizdo fiksavimo sistemų kiekį į tokį, koks numatytas 2018 m. lapkričio 13 d. užsakymo sutartyje Nr. VPS-171, t.y. padidinti vaizdo fiksavimo sistemų skaičių nuo 2 (dviejų) vnt. iki 6 (šešių) vnt.;
- H) 2019 m. vasario 28 d. Susitarimo Nr. VPS-19-016 3 punkte numatyta, kad pasikeitus finansinėms galimybėms Užsakovo prašymu Sutartis gali būti pratęsiama dviems mėnesiams, paskutinius du mėnesius eksploatuojant 4 (keturias) kilnojamus vaizdo fiksavimo sistemas. Sutarties pratęsimo atveju bendra Sutarties vertė negali viršyti Sutarties 3.1 p. nurodytos bendros Sutarties vertės - 218999,96 Eur (*dviejų šimtų aštuoniolikos tūkstančių devynių šimtų*

devyniasdešimt devynių eurų, 96 ct) be PVM/ 264989,95 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų, 95 ct.) su PVM;

- I) Sutarties 8.5 punkte numatyta, kad Užsakymo sutarties sąlygos Užsakymo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
- J) LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

- 1. Pratęsti Sutarties galiojimą tokiam laikotarpiui, kuriuo buvo sumažintas eksploatuojamų kilnojamų vaizdo fiksavimo sistemų kiekis, t.y. iki 2020 m. vasario 8 d.
- 2. Sutarties pratęsimo laikotarpiu, t.y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d. iki 2020 m. vasario 8 d. eksploatuoti 4 (keturias) kilnojamus vaizdo fiksavimo sistemas.
- 3. Sutarties 3.1 p. lentelės 2 p. numatytą paslaugų už autonominio objektų stebėjimą kainą už Sutarties pratęsimo laikotarpiu suteiktas paslaugas apskaičiuoti proporcingai suteiktų paslaugų apimčiai (stebėjimo kamerų skaičiui).
- 4. Bendra Sutarties vertė su visais pratęsimais negali viršyti Sutarties 3.1 p. nurodytos bendros Sutarties vertės - 218999,96 Eur (*dviejų šimtų aštuoniolikos tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų, 96 ct*) be PVM/ 264989,95 Eur (*dviejų šimtų šešiasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų, 95 ct.*) su PVM.
- 5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
- 6. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
- 7. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.
- 8. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
Kodas 304195262
Adresas Smolensko g. 5, Vilnius
Telefonas 8 650 04900
El. paštas info@sivasa.lt
Banko sąskaitos Nr.: LT807300010146988148
AB „Swedbank“, 73000

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Interkodas“
Kodas 303344454
Adresas Švitrigailos g. 11C, Vilnius
Telefonas 8 667 06777
El. paštas info@interkodas.lt
Banko sąskaitos Nr.: LT587044060007970126
AB SEB bankas. 70440