

SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2018 M. KOVO 6 D. SUTVARKYMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. B5-66 DĖL
DARBŲ ATLIKIMO SUSTABDYMO

2019 m. *gyvendius* 6 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas Ingridos Bernatavičienės, veikiančios pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Biodegra“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kiseliov, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. kovo 6 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. B5-66 (toliau – Sutartis) 10.4 papunkčiu, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Sustabdyti sutarties vykdymą nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.
2. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2,
LT-40115 Kupiškis
Juridinio asmens kodas 188774975
Telefonas (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
A. s. Nr. LT 384010043400163105
AB „Luminor Bank“ bankas, 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
laikinai einanti administracijos direktoriaus
pareigas
Ingrida Bernatavičienė
Parašas
Data



TIEKĖJAS

UAB „Biodegra“
Medžiukų k. Jauniūnų sen., LT-1156 Širvintų r.
Juridinio asmens kodas 123919953
Atsisk. sąsk. LT65 7044 0600 0134 0632
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 620) 63 928
Faksas (8 382) 44 316
El. paštas aleksandr@biodegra.lt

Direktorius

Aleksandr Kiseliov

Parašas.....

Data *2019-12-11*



SUDERINTA
Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Raminta Morkūnaitė
2019-12-06