

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. LIEPOS 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. SS-2019-386

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. SS- 2019-619
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Viešnių malūnas“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2019-07-25 tarp Šalių buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SS-2019-386 (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų (toliau – Darbai) atlikimo. Darbai atliekami šiais adresais: P. Cvirkos g. 15, Venta, Akmenės r. sav.; Ventos g. 25-3, Venta, Akmenės r. sav.; Respublikos g. 9-66, Naujoji Akmenė; Respublikos g. 18-50, Naujoji Akmenė (Sutarties 2.1 ir 2.2 papunkčiai).

1. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 3.3 p., pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad, sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, kadangi Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu nebus esminis: Sutarties bendrasis pobūdis nesikeičia, pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai; dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis; Rangovo nepakeičia naujas tiekėjas;


1.2. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. 2 p., numatančiu, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui;

1.3. Sutarties 3.2.3 p., pagal kurį Sutarties dokumentus sudaro ir Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kuriuose vertikalios keltuvo įrengimui, adresu: Respublikos g. 9-66, Naujoji Akmenė, buvo nurodyta 5555,12 Eur be PVM kaina, pritaikant 21 % PVM (1 166,58 Eur), kaina su PVM sudaro – 6 721,70 Eur; vertikalios keltuvo įrengimui adresu: Ventos g. 25-3, Venta, buvo nurodyta 5 785,12 Eur be PVM kaina, pritaikant 21 % PVM (1 214,88 Eur), kaina su PVM sudaro – 7000,00 Eur;

1.4. Rangovo 2019-12-06 raštu dėl PVM paskaičiavimo, kuriame Rangovas nurodo, kad neįgaliųjų keltuvų montavimui ir remontui taikomas ne 21, o 5 proc. PVM ir kartu su raštu pateiktomis Lokalinėmis sąmatomis, kuriose vertikalios keltuvo įrengimui, adresu: Respublikos g. 9-66, Naujoji Akmenė, nurodyta 5 555,12 Eur be PVM kaina, pritaikant 5 % PVM (277,76 Eur), kaina su PVM sudaro – 5832,88 Eur; vertikalios keltuvo įrengimui adresu: Ventos g. 25-3, Venta, nurodyta 5785,12 Eur be PVM kaina, pritaikant 5 % PVM (289,26 Eur), kaina su PVM sudaro – 6074,38 Eur.

2. Šalys susitaria pakeisti:

2.1. Sutarties 3.4 p. nurodytą Pradinę sutarties vertę ir Sutarties kainą, iš 24 810,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 4305,57 (keturi tūkstančiai trys šimtai penki eurai 57 ct) įrašant 22 995,56 Eur (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 56 ct), iš kurių PVM sudaro 2 491,13 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras 13 ct) ir Sutarties 3.4 p. esančioje lentelėje Sutarties vertę ir kainą išdėstyti taip:



Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.12.	22 995,56 (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 56 ct)
Sutarties kaina	8.1.	22 995,56 (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 56 ct)
- iš kurių PVM sudaro	8.1.	2491,13 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras 13 ct)

2.2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

2.3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

2.4. Vykdydami Susitarimo prievoles Užsakovas ir Rangovas vadovaujasi Sutartyje nustatytais sąlygomis.

2.5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

2.6. Susitarimo priedai ir neatskiriama jo dalis: Rangovo 2019-12-06 rašto su Lokalinėmis sąmatomis kopija, 3 lapai.

2.7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Akmenės rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmenė
Įstaigos kodas 188719391
A.s. Nr. LT094010043300010060
Luminor bank AS, kodas 40100
Tel. (8 425) 57 133, faks. 56 594
El. p. info@akmene.lt


Rangovas:

UAB „Viešnių malūnas“
Kodas 253250070
Akmenės g. 24, Viešnių m. Mažeikių raj. sav.
Tel. (8 425) 59 439
Faksas (8 425) 59 439
El. paštas nauja.energija@gmail.com
A. s. LT844 4010 0433 0003 0244
AS Luminor bankas, kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas



Direktorius
Vytautas Petkevičius



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Simona Girdvainė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Norbutaitė

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rita Jienina

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas
Rolandas Naglis

Ekuhalkinės apskaitos skyriaus
vedėja
Aušra Gedutienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus
Statybos darbų priežiūrėtojas
Pirminas Artūras
2019-12-09

Kopija

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEKŠNIŲ MALŪNAS

Įmonės kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. AB Luminor
bankas Akmenės g. 24, Vieکشniai, LT-89490 Mažeikių r. Tel 8 425 59439. Direktorius
mob.868549489

Užsakovui: Akmenės Rajono Savivaldybės Administracijos
Statybos skyriui
El. p. rimantas.munius@akmene.lt

Dėl PVM perskaičiavimo keltuvams

2019 -12- 06

Naujoji Akmenė

Miestas

Dirbdami statybos darbus pagal „Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia ” rangos sutartį Nr. SS-2019-386, aktuojant darbus atsirado PVM skaičiavimo pakitimų.

Šio projekto daliai šalia 21% PVM, taikomas lengvatinis 5% procentų tarifas neįgaliųjų keltuvų montavimui ir remontui. Atsižvelgiant į tai, pateikiame priede pataisytas lokales sąmatas įvertinus PVM tarifo pakeitimus.

Priedas:

1. Lokalinės sąmatos – 8 psl.

Direktorius



Vytautas Petkevičius

Tel. 8 687 10233

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkute
2019.12.09



Kopija

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA**Statinių****K001 Pirmas kompleksas****grupė****Statinys****O1 Ventos 25-3, Venta****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2019-07-04

Suma žiniaraščiui

6 074,38 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
1	N49P-4-5-1	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas 1.5 1,5 m kėlimo aukščio vertikalus keltuvas	vnt	1	5 510,2800	5 510,28
2	N21-368-1	Automatinių jungiklių montavimas ir kabelio pratiesimas 12 m.	vnt.	1	274,8400	274,84
Žiniaraštyje S1						5 785,12
PVM						289,26
Iš viso						6 074,38

Sudarė:

Tikrino:

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija.
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2019 12 09

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA**Statinių****K001 Pirmas kompleksas****grupė****Statinys****O1 Respublikos 9-66, Naujoji Akmenė****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2019-07-04

Suma žiniaraščiui

5 832,88 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Nuožulnaus keltuvo įrengimas						
1A7-2		Nuožulnaus keltuvo demontavimas ir nuleidimas	t	0,2	854,5000	170,90
2R33-282		Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt.	1	51,6500	51,65
3N33-412		Medinių atramų detalių pervežimas į kitą objektą iki 1 km atstumu	t	0,2	84,4000	16,88
4N49P-4-5-1		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas (kėlimo aukštis m 1.50)	vnt	1	4 845,4300	4 845,43
5D1P-504-3-1		Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, paleidimo ir derinimo darbai (kėlimo aukštis m 1.50)	vnt.	1	470,2600	470,26
Skyriuje						5 555,12
Žiniaraštyje			S1			5 555,12
PVM						277,76
Iš viso						5 832,88

Sudarė:

Tikrino:

Kopija

Akmenės rajono savivaldybės administracija.
Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė
Greta Rimkutė
2019.08.08