

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-90/19 PAKEITIMO

2019 m. rugsėjo d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Gilesta“**, įmonės kodas 162559093, atstovaujama direktoriaus Romo Paliulio, (toliau – **Rangovas**),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgdami į tai, kad:

- a. Šalys 2019 m. gegužės 30 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-90/19 (toliau – **Sutartis**) dėl vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų ir pėsčiųjų bei dviračių takų atkarpos nuo sklypo Linkmenų g. 26 iki Ozo g., Vilniuje (II etapas), rangos darbų su darbo projekto parengimu;
- b. Rangovas 2019 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. A62-90/19 „Dėl subrangovo pasitelkimo“ (priedas Nr. 1) paprašė Užsakovo sutikimo pasitelkti naujus subrangovus – UAB „Vilniaus energetinė statyba“ – elektrotechnikos dalies (įvadiniai darbai, apšvietimas) darbams ir UAB „Visual solutions“ – darbo projekto dalies parengimui ir ryšio kabelių kanalo sistemos statybos darbams, ryšių kabelio kanalo sistemos rekonstrukcijos darbams, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbams, bei pateikė atitinkamą kvalifikaciniam reikalavimams pagrindžiančius dokumentus;
- c. Rangovo nurodyti subrangovai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus subrangovams;
- d. Užsakovas neprieštaruoja, kad Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelktų subrangovus UAB „Vilniaus energetinė statyba“ ir UAB „Visual solutions“;

vadovaudamiesi Sutarties 14.2 – 14.6 punktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatyto subrangovų keitimo ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimo tvarką,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas), kuriuo susitarė:**

1. Papildyti Sutarties 14.1 punktą naujais subrangovais: *UAB „Vilniaus energetinė statyba“*, (įmonės kodas 222354530) ir *UAB „Visual solutions“* (įmonės kodas 302836463).
2. Sutarties 8.10.2 p. nustatyta tvarka informuoti subrangovus UAB „Vilniaus energetinė statyba“ ir UAB „Visual solutions“ apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1, Rangovo 2019 m. rugpjūčio 26 d. rašto Nr. A62-90/19 su priedais kopija (konfidencialu), 44 lapai.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Virginijus Pauža

Rangovas:
UAB „Gilesta“
Direktorius

Romas Paliulis

