

SUSTARIMAS
PRIE 2018 M. GEGUŽĖS 10 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-18

2019 m. liepos 3 d. Nr. 16S-18/15.6)
Vilnius

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD

prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Vido Šliakos, veikiančio pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir 2017 m. gruodžio 20 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS –1/1220-1 pagrindu veikiančys UAB „Kaunesta“ ir UAB „Argentina“, kuriems pagal jungtinės veiklos sutartį atstovauja UAB „Kaunesta“ direktorius Einaras Kinderavičius (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. gegužės 10 d. statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16S-18 (toliau – **Sutartis**) bendrosios dalies 3.13 papunkčiu, Suvestiniu statybos kainos apskaičiavimu (lokalinės sąmatos) (toliau – 1 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. **Rangovas** įsipareigoja savo įėjomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teises aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus per 3 (tris) mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo prieduose nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti. Šalys susitaria, kad visų papildomų statybos darbų kaina yra 7 519,44 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai dešimtys eurų, 44 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 1305,03 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai penki eurai, 03 ct).

2. Mokejimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.3 ir 3.13.2.4 papunkčiuose nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir atititįje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereiškė, išskyrus atvejus kai įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Susitarimo pasirašymo pateikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkto sąlygas atitinkančių banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašą, ne mažesnei kaip 621,44 Eur (šeši šimtai dviejų šimtų

vienas euras, 44 ct) sumai 10 (dešimt) % nuo Susitarimo 1 punkte nurodytos papildomų statybos darbų kainos be PVM, užtikrinančių privaločių pagal šio Susitarimo 1 punktą įvykdymą. Banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašą turi galiooti 2 (dviem) mėnesiais ilgiau nei šio Susitarimo 1 punkte nurodytas papildomų statybos darbų atlikimo terminas.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja įgaliojimus Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir **Rangovui** pateikus Susitarimo 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašą.

7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejamia Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedai:

8.1. 1 priedas – Suvestinio statybos kainos apskaičiavimo (lokalinė sąmata) kopija, 3 lapai;

8.2. 2 priedas – 2019 m. sausio mėn. papildomų statybos darbų sąrašo kopija, 2 lapai;

8.3. 3 priedas – Brežinių kopijos, 5 lapai.

9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:
Infrastruktūros plėtros departamentas prie
Krašto apsaugos ministerijos
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto
apsaugos ministerijos direktorius

plk. ltn. Vidas Šliaka

2019 m. liepos 3 d.



Susitarimo šalis:
UAB „Kaunesta“
Europos pr. 122, LT 46351 Kaunas
įmonės kodas 300002812
Telefonas 8 37 391422
El. paštas info@kaunesta.lt
A. s. LT554010042500253932
AB bankas Luminor, banko kodas 40100

Rangovo vardu

UAB „Kaunesta“ (atstovaujanti Rangovą
jungtinės veiklos sutarties pagrindu) direktorius


Einaras Kinderavičius

2019 m. liepos 3 d.






1. Name	Finaras Kinderheim
2. Adresse	
3. Ort	
4. Datum	
5. Zeichner	
6. Maßstab	
7. Blatt	
8. Projekt	
9. Auftraggeber	
10. Bearbeiter	
11. Freigegeben	
12. Unterschrift	



1. Name	Finaras Kinderheim
2. Adresse	
3. Ort	
4. Datum	
5. Zeichner	
6. Maßstab	
7. Blatt	
8. Projekt	
9. Auftraggeber	
10. Bearbeiter	
11. Freigegeben	
12. Unterschrift	



[illegible]