



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRO PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2019 M. KOVO 15
D. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-2019-031**

2019 m. gruodžio 30 d.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskiienės, veikiančios pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“, įmonės kodas 132816735, adresas – Kęstučio g. 46a-1, 44308 Kaunas (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Juozaitis, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**, vadovaudamosi 2019 m. kovo 15 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. F4-2019-031 (toliau – Sutartis) 13.1, 16.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punktu, atsižvelgdamos į aplinkybę, kad siekiant įgyvendinti Sutartį, atsirado būtinybė suteikti papildomų paslaugų, kurios yra būtinos ir kurių nebuvo galima numatyti prieš pasirašant Sutartį bei, atsižvelgdamos į Teikėjo 2019 m. gruodžio 30 d. prašyme (priedas Nr. 1) išdėstytą informaciją, susitarėme:

1. Teikėjas atliks papildomas paslaugas, nurodytas Priede Nr. 1, kurių vertė 2731,52 Eur su PVM.
2. Už suteiktas papildomas paslaugas sumokėti Teikėjui Sutartyje numatyta tvarka.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Papildomo susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Teikėjo 2019 m. gruodžio 30 d. prašymas, 1 l.

Užsakovas:

**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

**Direktorius pavaduotoja
Rūta Lapinskiene**



Teikėjas:

Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“

**Direktorius
Virginijus Juozaitis**



JAS

UAB "JAS" Įsteigimo g.ve 46a-1, LT-44107 Kaunas, tel (+37) 320396, el. p. info@jas.lt Įm kodas 132816735 Ats.sask. AB "SEB" a.s. LT217041060003030916

SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
Prie Aplinkos ministerijos
2019 12 26
GALIA
14-2931

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos Direktoriui

PRAŠYMAS

Kaunas, 2019.12.27.

Įgyvendinant sutartį Nr. F4-2019-031 susidurta su situacija, kai dėl projektuojamo pastato L. Rėzos g. 8, Neringoje pradinės projekto autorės

ir visuomenės atstovų reikalavimų reikia atlikti papildomų paslaugų, kurios nebuvo numatytos aukščiau įvardytoje sutartyje. Atkreipiamas dėmesys, kad projektuotojai laiku ir tinkamai parengė priešprojektinius pasiūlymus, suderino juos su užsakovu ir paskelbė viešai. Tačiau susidūrus su ir visuomenės atstovų priešprieša, tenka atlikti papildomų, nenumatytų paslaugų, be kurių neįmanoma įgyvendinti įsipareigojimų pagal sutartį ir gauti statybas leidžiantį dokumentą.

Siekiant tinkamai įgyvendinti sutartį būtinos šios, papildomai atsiradusios, paslaugos:

projektinių pasiūlymų korektūros, naujos projekto vizualizacijos atsižvelgiant į naujas/ pasikeitusias mokyklos projekto autorės pastabas dėl sklypo sutvarkymo, ekspozicijos salės sprendinių, stogų nuolydžio, erkerių, įėjimo vietų, vitrinų ir langų konferencijos salėje įrengimo; taip pat pakartotinio viešimo procedūrų rengimas ir kt. Bendros darbo sąnaudos – 32 darbo dienos.

Vienos darbo valandos sąnaudos su visais mokesčiais 10,67 Eur.

Bendra prašoma sutartyje nenumatytų išlaidų suma – 2731,52 Eur su visais mokesčiais.



Direktorius Virginijus Juozaitis