

2019 M. VASARIO 1 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-55
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2019 m. sausio 3 d. Nr. 2 7-409910
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

Sankcinių ir saugos departamento direktoriaus
Romigijaus Lipkevičiaus,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Ukmergės keliai“ (Atsakinga partnerė), juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Sostinės gatvės“ (Partnerė), juridinio asmens kodas 123037158, kurios registruota buveinė yra Žarijų g. 8A, LT-02300 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Ukmergės keliai“ l. e. p. direktoriaus Raimondo Andronavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi.

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2019 m. vasario 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-55 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A15 Vilnius-Lyda ruožo nuo 37,34 iki 41,17 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ (toliau – Sutartis) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. gruodžio 18 d. darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **7.977,90 Eur** (septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 90 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **1.675,36 Eur** (vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai, 36 ct);

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra **9.653,26** (devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt trys eurai, 26 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.


3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.



8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Rangovas:


UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 182816983
Tel.: (8 340) 63 257,
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A.s. LT03 7044 0600 0266 5507
AB bankas „SEB bankas“, 70440

UAB „Ukmergės keliai“
I. e. p. direktorius

Raimondas Andronavičius

A.V.



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatė

Irina Šilobritė

2019-12-30

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto vadovė

Nemunas Abukauskas

2019-12-30

Finansų ir apskaitos skyriaus
vadovė

Irena Jurkovičaitė
2019-12-31

Teisės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-12-30

Teisės skyriaus teisininkė

Donata Dainienė
2019-12-30