

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. SAUSIO 7 D. ĮSIGALIOJUSIOS PAGRINDINĖS SUTARTIES

NR. CPO134098/SUT2020- 15

2020 m. sausio ~~7~~ d. Nr. SUT2019 - 18

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota būveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – Užsakovas), ir partneriai UAB „Plėtros partneriai“ / UAB „Urban line“, atstovaujami atsakingo partnerio UAB „Plėtros partneriai“, juridinio asmens kodas 302813895, kurio registruota būveinė yra Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pavel Verbovič, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), vadovaudamiesi 2020 m. sausio 7 d. įsigaliojusios Pagrindinės sutarties Nr. CPO134098/SUT2019- ~~15~~ dėl Radviliškio r. sav. Sidabravo sen. Vadaktų mstl. Tujų g. RD7067 kapitalinio remonto techninio projekto parengimo (toliau – Sutartis) 4.1.2 papunkčiu bei Sutarties 1 priedo galimų papildomų paslaugų sąrašu, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo. Tiekėjas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys sutaria, kad Tiekėjas suteiks Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO134098/SUT2019- ~~15~~ nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais bei UAB „Urban line“ 2020 m. sausio 7 d. raštu Nr. SPF-2020/001 „Dėl papildomų paslaugų teikimo“ nurodytas papildomas su pirkimo objektu susijusias inžinerines paslaugas, nurodytas sutarties 1 priede:

1.1. Sklypo topografinės nuotraukos parengimas už 726,00 Eur (septyni šimtai dvidešimt šeši eurai 0 ct), iš kurių PVM sudaro 126,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt šeši eurai 0 ct).

1.2. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų parengimas už 556,60 EUR (penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 60 ct), iš kurių PVM sudaro 96,60 EUR (devyniasdešimt šeši eurai 60 ct).

Bendra papildomų paslaugų kaina 1 282,60 EUR su PVM (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 60 ct), iš kurių PVM sudaro 222,60 Eur (du šimtai dvidešimt du eurai 60 ct).

2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos, sudaryti patikslintą Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu.

3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Šis Papildomas susitarimas yra Šalių perskaitytas, jų supraстas, pasirašytas dviem egzemplioriais turinčiais vienodą teisinę galią kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. CPO134098/SUT2019- ~~15~~ dalis.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188726247

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A. s. LT 94 7300 0100 0256 9931

AB „Swedbank“

tel.(8-422) 69 004, faks. (8-422) 69 000

Tiekėjas (atsakingas partneris):

UAB „Plėtros partneriai“

Įmonės kodas 302813895

PVM kodas LT100007816311

Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius

a. s. LT467044060007837161, SEB bankas

tel., (8-652) 44 457



Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

Direktorius



Pavel Verbovič