

**SUSITARIMAS
DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO
2016 M. LAPKRIČIO 14 D. SUTARTYJE**

2016-11-15

Vilnius

/56-Rp

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, įmonės kodas 120750163, atstovaujama direktoriaus Andriaus Velučio, toliau vadinama **Statinio statybos valdytoju**, ir

UAB „Sanmark“, įmonės kodas 302830446, atstovaujama direktoriaus Laimio Indrišiūno, toliau vadinama Rangovu, atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2016 m. lapkričio 14 d. pasirašė sutartį dėl „Būsto pritaikymas neįgaliems žmonėms“ programos įgyvendinimo (liftų įrengimo) darbų (toliau – Sutartis),

2) Sutarties įgyvendinimo metu pastebėta, kad Sutarties 2 dalies 2.1. punkte dėl techninės klaidos netiksliai nustatytas Darbų atlikimo terminas: „Darbų atlikimo terminas – 44 (keturiasdešimt keturios) kalendorinės dienos, **bet ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio mėn. 14 d.** su galimybe pratęsti 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 10 (dešimt) dienų nuo darbų atlikimo termino pabaigos“,

sudarė šį susitarimą dėl techninės klaidos ištaisyti 2016 m. lapkričio 14 d. sutartyje (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1) Patikslinti Sutarties 2 dalies 2.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

2.1. „Darbų atlikimo terminas – 44 (keturiasdešimt keturios) kalendorinės dienos, **bet ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio mėn. 14 d.** Šis terminas gali būti pratęstas **10 (dešimt) kalendorinių dienų**. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 10 (dešimt) dienų nuo darbų atlikimo termino pabaigos“.

2) Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3) Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

4) Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5) Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6) Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Statinio statybos valdytojas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Algirdo g. 19, Vilnius




Direktorius
Andrius Velutis

Rangovas

UAB „Sanmark“

Kalvarijų g. 272-27, Vilnius



Direktorius
Laimis Indrišiūnas