

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO
PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) RENGIMO PASLAUGŲ
SUTEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO PRIE 2023-05-31 SUTARTIES NR. VŠ-64**

2025 m. _____ d. Nr.
Vilnius

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Bezaro, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

Gamtos paveldo fondas, atstovaujamas direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – **Tiekėjas**),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi:

2023-05-31 Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) parengimo paslaugų sutarties Nr. VŠ-64 (toliau – **Sutartis**) 4.3 punktu, kuriame yra nustatyta, jog Sutarties vykdymo metu, Tiekėjui iki Sutartyje nustatyto termino nesuteikus Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) (toliau – **TINP planavimo schema**) parengimo paslaugų (toliau – **Paslaugos**) ne dėl jo (Tiekėjo) kaltės, t. y. dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurias Tiekėjas privalės pagrįsti raštu, gali būti pratęstas Paslaugų suteikimo terminas,

atsižvelgdamos į tai, jog:

1. vykdant Sutartį, Tiekėjas parengė ir Užsakovui 2025-09-11 raštu Nr. 33 pateikė TINP planavimo schemos konkrečius tekstinius ir grafinius sprendinius, tačiau kaip nurodė savo 2025-09-29 rašte Nr. 38 (toliau – **Tiekėjo raštas**), dėl didelio gautų fizinių bei juridinių asmenų pasiūlymų skaičiaus, jų nagrinėjimas, preliminarinių sprendinių aptarimas, derinimas su Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija bei visuomene užtruko ilgiau nei planuota, taip pat papildomo laiko prireikė funkcinio prioriteto ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribų tikslinimui, nes planavimo proceso metu pasikeitė žemės ir miško sklypų ribos;

2. Užsakovas Tiekėjo rašte nurodytas aplinkybes, dėl kurių Paslaugų suteikimas iki Sutartyje nustatyto termino tapo negalimas, vertina kaip svarias ir pagrįstas, bei pripažįsta, jog jos yra nenumatytos ir tiesiogiai nepriklauso nuo Tiekėjo,

sudaro šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas), kuriuo susitaria:**

3. pratęsti Paslaugų suteikimo pagal Sutartį terminą ne ilgesniam nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2026-06-01 (imtinai),

bei patvirtina, jog:

4. Šalims pasirašius Susitarimą, jis įsigalioja pasibaigus Sutarties 4.2 punkte nurodytam Paslaugų suteikimo terminui ir galioja iki Susitarimo 4 punkte nurodytos datos;

5. per pratęstą Paslaugų suteikimo terminą Tiekėjui nesuteikus visų Sutartyje numatytų Paslaugų, bus taikomos Sutartyje nustatytos netesybos bei kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai;

6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo abipusio pasirašymo Tiekėjas parengs ir Užsakovui suderinti pateiks atnaujintą detalų Paslaugų teikimo planą (grafiką), numatytą Sutarties 6.1.2 punkte;

7. Susitarimu Sutarties 2.1 punkte nurodyta Sutarties vertė (Sutarties kaina) yra nekeičiama;

8. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti Susitarimu, yra reguliuojami Sutartimi;

9. Susitarimas (ir jo priedai) yra neatsiejama Sutarties dalis;

10. Susitarimas yra sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu būdu;

11. Šalys perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

Susitarimo priedai:

12. Tiekėjo raštas (pridedama 1 (viena) elektroninė .pdf formato byla).

SUSITARIMO ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovo vardu

Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Įstaigos kodas 188692688

Įstaiga nėra PVM mokėtojas

A/S Nr. LT04 4040 0636 1000 0376

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Finansų įstaigos kodas 40400

Tel. 0 5 273 4256

El. p. centras@kpd.lt

Tiekėjo vardu

Gamtos paveldo fondas

A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius

Įmonės kodas 125606786

PVM mokėtojo kodas LT100001983019

Atsisk. sąsk. LT97 7044 0600 0153 9003

AB SEB bankas

Tel. 0 5 272 1918

El. p. info@gpf.lt

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Direktorius

Gediminas Raščius

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos

2025-09-29

Nr. 38
Nr.

DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

Vykdydami su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos 2023 m. gegužės 31 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį Nr. VŠ-64 pateikėme Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) konkrečius tekstinius ir grafinius sprendinius Užsakovui. Dėl didelio gautų fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymų skaičiaus jų nagrinėjimas bei preliminarinių sprendinių aptarimas ir derinimas su Trakų r. savivaldybės administracijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos specialistais bei visuomene užtruko ilgiau nei planuota. Taip pat papildomo laiko prireikė funkcinio prioriteto ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribų tikslinimui, nes planavimo proceso metu pasikeitė žemės ir miško sklypų ribos.

Užsakovas 2025-09-22 raštu Nr. (9.36 E)2-1891 pritarė rengimo etapo metu parengtiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) konkretiems sprendiniams, patvirtino, kad planavimo schemos rengimo etapas yra užbaigtas ir galime atlikti baigiamojo etapo stadijoms priskirtus specialiojo teritorijų planavimo veiksmus. Užsakovui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pritarus planavimo schemos rengimo etapo užbaigimui pradėsime jų viešinimą, o š. m. gruodžio mėn. pirmoje pusėje vyks sprendinių viešas svarstymas.

Prašome pratęsti sutarties Nr. VŠ-64 vykdymą 6 mėnesiais (kaip numatyta sutarties 4.3 papunktyje), atitinkamai pratęsiant ir atsiskaitymo laiką.

L. e. p. direktorius

Argaudas Stoškus

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Gamtos paveldo fondas 125606786, A. Vivulskio g. 41-113, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	20251015 kpd gpf papildomas susitarimas del TINP planavimo schemos rengimo paslaugu termino pratesimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-21 Nr. VŠ-98
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Raščius, direktorius, Gamtos paveldo fondas
Sertifikatas išduotas	GEDIMINAS RAŠČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-15 12:57:54 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-15 15:58:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 17:27:50 – 2028-07-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Bezarus, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIDMANTAS BEZARAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-21 08:47:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-21 08:47:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 20:03:27 – 2028-02-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-21 09:27:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-21 09:27:30 DBSIS