

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2020-01-17 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO133737/SR-73**

2020 m. sausio 22 d. Nr. SR-90
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, Alytus, kuriai atstovauja administracijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti administracijos direktoriaus pareigas Neringa Rinkevičiūtė, veikianti pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Dujų sfera“, įmonės kodas 124558566, atstovaujama direktoriaus Romualdo Velykio (toliau - projektuotojas), veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu užsakovas ir projektuotojas vadinami šalimis, atsižvelgę į tai, kad:

užsakovas ir projektuotojas 2020 m. sausio mėn. 17 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. CPO133737/SR-73 (toliau – sutartis), pagal kurią projektuotojas įsipareigojo per sutartyje nustatytą paslaugų suteikimo terminą sutarties nustatytais sąlygomis parengti ir perduoti Seinų gatvės atkarpos tarp Lazdijų ir Liškiavos gatvių, Alytuje, įrengimo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugas, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti) rengimo paslaugas, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kaip numatyta preliminarioje užduotyje ir sutartyje;

sutarties vykdymo metu paaiškėjo sutarties 1.1.4 punkte ir 1 priede nurodytų sklypo topografinės nuotraukos parengimo (toliau - papildomos paslaugos) poreikis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia paslaugų pobūdžio;

papildomų paslaugų būtinumas pagrindžiamas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus 26 punktu;

vadovaujantis sutarties 4.1.2 punktu papildomų paslaugų kaina neviršija 30 procentų pradinės sutarties 1 priede nurodytos bendros paslaugų kainos (350,90 Eur su PVM $\leq 2\,783,00 * 30\% = 834,90$ Eur su PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

Šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sutarties 4.1.2 punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl papildomų paslaugų kainos ir sutarties įsigaliojimo termino:

1. Šalys susitaria, kad projektuotojas suteiks susitarimo prieduose Nr. 1 nurodytas papildomas paslaugas, kurių bendra suma sudaro 350,90 Eur su PVM (trys šimtai penkiasdešimt eurų 90 ct), o užsakovas už šias paslaugas sumokės;

2. Sutarties 9.1. punktą pakeisti sekančiai: „Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiemis Pagrindinės sutarties šalims ir Tiekėjui pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).“

3. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

5. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. 2020-01-17 UAB „Dujų sfera“ rašto „Dėl sutarties CPO133737 papildomų paslaugų“ Nr. 2020/0029 kopija, 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188706935

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Tel. (8 315) 55 102; faksas (8 315) 55 191

El. paštas info@alytus.lt

Projektuotojas

UAB „Dujų sfera“


Kodas 124558566, PVM LT245585610

Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas

Tel. +370 37 759 028

El. p. dujusfera@dujusfera.lt


Užsakovo vardu:


Administracijos direktoriaus pavaduotoja
atliekanti administracijos direktoriaus pareigas

Neringa Rinkevičiūtė



Projektuotojo vardu:


Direktorius

Romualdas Velykis

