

SUSITARIMAS DĖL 2025-04-10 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550761 PAKEITIMO

2025-11-03, Nr. K – 719
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g.25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal įgaliojimą,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-04-10 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550761 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-123) 10 kV OL L-100 iš Anykštos TP rekonstravimas į KL, projektavimo ir rangos darbus (Kauno reg., Kaišiadorių raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-13 gautas Rangovo raštas Nr. S25-064, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 7418,72 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus aštuoniolika eurų, 72 ct) be PVM, kas sudaro 3,95 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 3,95 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 7418,72 Eur (septyniais tūkstančiais keturiais šimtais aštuoniolika eurų, 72 ct) be PVM, (8976,65 Eur (aštuoniais tūkstančiais devyniais šimtais septyniasdešimt šešiais eurai, 65 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

4.2. Bendra Darbu kaina – 236410,30 EUR (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų, 30 ct), įskaitant PVM. Bendra Darbu kaina sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 195380,41 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų, 41 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 41029,89 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstančiai dvidešimt devyni eurai, 89 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energtijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas"

I

1

1001

1

-