

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2020 m. vasario 6 d. Nr. MS- 32

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Budinks“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas – Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos – 55,65 Eur (penkiasdešimt penki eurai 65 ct). Kaina su PVM.

Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.
Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AB
Tel. (8 443) 98 204

Administracijos direktorė

Laima Nagienė



Rangovas

UAB „Budinks“
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 0510 0355 6886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

UAB „Budinks“ direktorius

Darius Buknys



Įteikti:

1. Turto valdymo ir priežiūros sk.
2. Viešųjų pirkimų sk.

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus
vedėjos pavaduotoja

Asta Gramaliauskaitė

Turto valdymo ir priežiūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Germina Nabažienė

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Domicilė Gyvardžiauskienė
2020 m. 02 mėn. 06 d.

