

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL DUBYSOS UPĖS SLĖNIO KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUĮ DARBŲ 2019 M. RUGPJŪČIO 21 D. SUTARTIES NR. F4-
2019-102**

2020 m. sausio 20 d.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir


Uždaroji akcinė bendrovė „Projektas KARMA“, įmonės kodas 302701864, adresas: Kėdainių g. 47, 58190 Josvainiai, Kėdainių r., (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**, vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 21 d. sutarties Nr. F4-2019-102 „Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) 8.1., 8.3., 8.4.7. ir 8.7. punktais, atsižvelgdamos į aplinkybes, kad atsirado papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti prieš pasirašant sutartį bei atsižvelgdamos į 2019 m. gruodžio 31 d. Rangovo rašte Nr. 12.6/19 „Dėl Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbų išdėstytą informaciją susitarėme:

1. Atlikti papildomus darbus, nurodytus priede Nr. 1. „Darbų kiekių žiniaraštis“ ir brėžiniai „Liepto per Luknę pratęsimas“, kurių vertė 1 713,23 Eur su PVM,
2. Už atliktus papildomus darbus sumokėti Rangovui Sutartyje numatyta tvarka.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Papildomo susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis ir brėžiniai „Liepto per Luknę pratęsimas“, 3 lapai;
Priedas Nr. 2 – 2019 m. gruodžio 31 d. Rangovo raštas Nr. 12.6/19 „Dėl Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbų“, 1 lapas.

Užsakovas:
**Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Direktorius
Albertas Stanislovaičius



Rangovas:
**Uždaroji akcinė bendrovė „Projektas
KARMA“**

Direktorius
Adas Laurinaitis



p. Algirdas Reimantas
tyrimų ir projektų
skyriaus vedėjas
Vigilė Bartašė

PK

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
GAUTA

Nr.

14-2

UAB Projektas KARMA

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
Antakalnio g. 25, Vilnius

2019-12-31 Nr. 12.6/19

DĖL DUBYSOS UPĖS SLĖNIO KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMOI DARBŲ

2019 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektas Karma“ (toliau – Rangovas) pasirašė statybos rangos sutartį Nr. F4-2019-102 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Dubysos upės slėnio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbus (toliau – Objektas).

Šiuo metu rangos darbai baigti, tačiau Rangovui diskutuojant apie atliktus darbus su Statybos darbų techninę priežiūrą atlikusiu specialistu, Objekto Projekto autoriais bei Dubysos regioninio parko direkcijos darbuotojais buvo bendrai nutarta, kad pagal Projekto sprendinius įrengtas nulipimas nuo liepto per Luknės upę yra nesaugus, nepatogus ir būtina sugalvoti kitą nulipimo nuo liepto įrengimo sprendinį.

Priedame Projekto autorės brėžinį su pakeista nulipimo nuo liepto konstrukcija bei papildomų darbų sąmata. Laukiame skubaus Užsakovo sprendimo dėl galimybės pakeisti minėtą sprendinį bei už tai gauti papildomą apmokėjimą.

Tikimės sėkmingo ir produktyvaus bendradarbiavimo.

PRIDEDAMA.

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas;
2. Brėžinys, 1 lapas.

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Direktorius

Adas Laurinaitis

Statybos ir tvarkymo darbų
techninis priežiūrėtojas
Rimas Petraitis
Kv. atestatai Nr. 5544, 0145

EGČE NARDOKAITĖ

Direktorius
Vygaudas Kilčiauskas

Kėdainių g. 47
Josvainiai
Kėdainių r. sav.
Tel. +370 631 79567

Įm. k. 302701864
PVM k. LT100006950716
El. p.: info@projektaskarma.lt

