

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SAUSIO 7 D. SUTARTIES NR. SR-7 DĖL DARBŲ SUSTABDYMO

20 10-01-10 Nr. SR1-55

2020 m. sausio 10 d. Nr. SR1-55
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Statybos valdymo skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. A-23 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kauno keliai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamosi 2020 m. sausio 7 d. sutarties Nr. SR-7 VI skyriaus 46.13 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2020-02-05 raštą Nr. 39-04, sudarė šį susitarimą (toliau – susitarimas),

1. Susitarimo dalykas – Gatvės „F“ teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr., Kaune, (pagal pridedamą schemą) nauja statyba, statybos darbų stabdymas dėl prasidėjusio žiemos sezono ir nepalankių gamtinių sąlygų.

2. Darbus stabdyti iki 2020 m. kovo 15 d. Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Sustabdymo metu visus darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

3. Rangovas turi pateikti patikslintą kalendorinį grafiką, kuriame turi būti įvertintas darbų sustabdymas ir patikslintas darbų atlikimo terminas.

4. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi susitarimo šalys.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama 2020 m. sausio 7 d. sutarties Nr. SR-7 dalis.

6. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi 2020 m. sausio 7 d. sutarties Nr. SR-7 sąlygomis.

7. Prie susitarimo pridedamas UAB „Kauno keliai“ 2020-02-05 raštas Nr. 39-04, 1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas 188764867
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas
A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Kauno keliai“
Kodas 135640993
R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
A. s. LT51 7044 0600 0389 7125
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Statybos valdymo skyriaus vedėjas

Vigimantas Abramavičius

Generalinis direktorius

Ramūnas Šilinis

A. V.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos valdymo skyriaus specialistas

Darius Česna
2020-01-06

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Laimis Leončikas
2020-01-06

UAB „Kauno keliai“
Teisės ir Personalo skyriaus
vadovė

Povilaitienė

UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovas
Vaidotas Rūtelionis
Atestato Nr. 23393