

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. VASARIO 2 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-104

Sutarties objektas – **laikino tilto (pėsčiųjų ir dviračių) per Danės upę šalia Jono kalnelio statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugos pagal statinio projektavimo užduotį**

2020 m. sausio 28 d.

Nr. .
Klaipėda

J9-375

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Kelprojektas“** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus Gintaro Bajoro, pagal generalinio direktoriaus 2020-01-02 jam suteiktą įgaliojimą Nr. 20/01/01, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi tuo, kad 2016 m. lapkričio 27 buvo priimtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-267, kuriuo nuspręsta neįgyvendinti projekto „**Laikino tilto (pėsčiųjų ir dviračių) per Danės upę šalia Jono kalnelio statyba**“ dėl po įvykdyto viešojo pirkimo žymiai padidėjusios rangos darbų kainos, susitarė:

1. Nutraukti 2016 m. vasario 2 d. paslaugų sutartį Nr. J9-104 šalių susitarimu nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos.
2. Šalys viena kitai pretenzijų neturi.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08,
Faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Kelprojektas“
Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas
Tel. (8 37) 22 31 86
Kodas 234004210
PVM kodas LT340042113
Swedbank AB
Banko kodas 73000
A. s. LT13 7300 0101 6100 1877

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

UAB „Kelprojektas“ komercijos direktorius
Gintaras Bajoras



Parengė
Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja

Vaida Lendraitienė, tel. 39 63 03
2020-01-07