

PRIEDAS NR. 1 PRIE 2025-07-02 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. G2025-0212

2025 m. spalio mėn. 02 d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111961453, kurios registruota buveinė yra Karaliaus Mindaugo 11, Kaunas LT-44287, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Noros Pileičikienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Resteksa“, juridinio asmens kodas 135493162, kurio registruota buveinė yra Vandžiogalos pl. 84, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Jono Slušnio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Tiekėjas), abu kartu vadinami Šalimis, sudarė šį sutarties priedą ir susitarė:

1. Vadovaudamiesi VPĮ 89 straipsniu 2025-07-03 Rangos darbų sutarties Nr. G2025-0212 punktu 9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- a) pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;
- b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
- c) pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;
- d) įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

atlikti sutarties pakeitimą koreguojant sutarties kainą papildomų/nevykdomų darbų sumomis. Papildoma darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų/nevykdomų darbų poreikis.

2. Šalys susitaria, kad pakoreguota sutarties kaina yra 305920,10 (trys šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų dešimt euro centų) Eur su PVM.

3. Atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams pratęsti darbų atlikimo terminą ne ilgesniam kaip iki 1 mėn. laikotarpiui, t.y. iki 2025 m. lapkričio mėn. 02 d.

4. Kiti sutarties punktai lieka nepakitę.

Priedama:

1. Papildomų, nevykdomų, keičiamų darbų aktas, 4 lapai;
2. Keičiamų darbų sąmata, 1 lapas;
3. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
4. Papildomų darbų sąmata, 3 lapai.

Užsakovas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Įm. kodas- 111961453
PVM mokėtojo kodas – LT 100003320810
A/s LT 21 7044 0600 0360 6277
Tel. (8-37) 221723
Faksas (8-37) 205990

Direktorė
Nora Pileičikienė

(parašas)

A.V.

Rangovas

UAB „Resteksa“
Vandžiogalos pl. 84, Kaunas
Įm. kodas 135493162
PVM mok. kodas LT354931610
Tel. Nr. +370 682 50929

Direktorius
Jonas Slušnis

(parašas)

A.V.



Direktorės pavaduotojas
infrastruktūrai
Simvydas Aidukevičius

Apskaitos vadovė
Giedrė Cibuliakienė

Objektas: VK. Mindaugo pr. 11 Kaunas

Papildomų, nevykdomų, keičiamų darbų aktas
Kaunas
2025 m. spalio mėn. 02 d.

Pradėjus vykdyti pastato adresu K. Mindaugo pr. 11 Kaunas patalpų remonto darbus paaiškėjo, kad keičiasi remonto darbų sprendiniai ir būtina atlikti darbų pakeitimus, būtinus darbams užbaigti. Abipusiu Užsakovo ir Rangovo susitarimu nusprendėme atlikti remonto darbų keitimus- atsisakyti darbų dalies, keisti darbus kitu darbu, atlikti papildomus darbus.

1. Nevykdomi darbai:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	0,948
2	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100 m2	0,948
3	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,948
4	Vinilo grindlenčių danga, klijuojant ir įrengiant medines grindjuostas	100 m2	0,948
5	Pritekėjimo kamerų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1
6	Pagrindiniai resursai: Pritekėjimo kameros	vnt	1

2. Keičiami darbai:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Teracinių grindų plovimas vandeniu	m2	94,8
2	Medinių grindjuostų tvirtinimas	m	64,72
3	Akustinių plokčių įstatymas į pakabinamų lubų karkasą *Dirbant daugiau kaip 3.5m aukštyje	100 m2	0,055
4	Pagrindiniai resursai: Akustinės plokštės	100 m2	0,055
5	Pritekėjimo kamerų su glikoline rekuperacija montavimas, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1
6	Pagrindiniai resursai: Pritekėjimo kameros su glikoline rekuperacija	vnt	1

3. Papildomi darbai:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Skyrius Grindys			
1	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0,52
2	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	0,057
3	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo *Klijuojant kelių spalvų plyteles *Kai plytelės nestandartinės formos	m2	5,7
4	Teracinių grindų dangų su piešiniu įrengimas	100m2	0,01
5	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6m2/val	100m2	0,01
6	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,95

Iš viso už skyrių Grindys			
Skyrius Sienos			
7	Sienų išorinių kampų aptaisymas nerūdijančio plieno profiliais	100 m	0,136
Iš viso už skyrių Sienos			
Skyrius Buitinės nuotekos			
8	III grupės grunto kasimas iki 2,0m gylio rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) pločio iki 2,0m *Labai limpančio prie instrumentų grunto kasimas rankiniu būdu *Grunto kasimas vietose, esančiose iki 1m nuo kabelių vamzdžio, o taip pat nuo vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžių	100 m3	0,04
9	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose *Pramušant angas, kiaurymes ir vagas gelžbetonio konstrukcijose *Jeigu labai ankšta vieta	m3	0,063
10	Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas	m3	0,3
11	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=110mm iki diam. 315mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	m	5
12	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	5
13	Plastikinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, tarpų montavimas, kai vamzdžio D=110mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	5
14	Pagrindiniai resursai: Fasoninės dalys plast. nuotekų vamzdynams	vnt	5
15	Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas sandūras jungiant movomis, kai vamzdžio D=110mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	1
16	Pagrindiniai resursai: Sklendės su movomis (komplekte)	vnt	1
17	Nuotekų vamzdyno prijungimas šlapiame grunte, iškertant šulinio sienelę ir sutvarkant lovį kai vamzdynas 110 mm skersmens *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	1
18	Plastikinių nuotekų vamzdynų 110 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0,05
19	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1
20	Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	0,6
21	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,0305
22	Kamščių įstatymas į nenaudojamus vamzdynus	vnt	1
Iš viso už skyrių Buitinės nuotekos			
Skyrius Vandentiekis			
23	Plastikinių 25mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	4
24	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. vamzdžiams	vnt	4
25	Plastikinių 20mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	2
26	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. vamzdžiams	vnt	2

27	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	16
28	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	16
29	Plastikinių 16mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	16
30	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	16
31	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė	kompl	3
32	Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,16
33	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,16
34	Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,16
35	Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,16
36	Uždarnosios armatūros montavimas	vnt	3
37	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	3
Iš viso už skyrių Vandentiekis			
Skyrius Prietaisai			
38	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2
39	Uždarnosios armatūros nuėmimas	vnt	4
40	Praustuvų nuėmimas	vnt	2
41	Uždarnosios armatūros montavimas	vnt	4
42	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2
43	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2
44	Siūlių tarp san. prietaiso ar grindų ar sienų paviršiaus sandarinimas silikonu	m	1,8
Iš viso už skyrių Prietaisai			
Skyrius Šildymas			
45	Šildymo vamzdynų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	102
46	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt	18
47	Radiatorių termostatinė vožtuvų demontavimas	vnt	9
48	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų *Kai pjovimo atkarpos ilgis iki 1m	m	37
49	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, plytu sienose, kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm ²	m	18,5
50	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių šildymo tinklų	vnt	4
51	Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra (skersmuo pagal projektą)	vnt	4
52	Šildymo vamzdynų iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	43,8
53	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	43,8
54	Plastikinių 32mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	18
55	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	18
56	Plastikinių vamzdžių jungimas 32mm diametro presuojamais trišakiais	vnt	10
57	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	10

58	Šildymo vamzdynų iš plastikinių 25mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	37,3
59	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	37,3
60	Plastikinių 25mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	18
61	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	18
62	Plastikinių vamzdžių jungimas 25mm diametro presuojamais trišakiais	vnt	4
63	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	4
64	Šildymo vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	20,9
65	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	20,9
66	Plastikinių 16mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	32
67	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	32
68	Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	1000m	0,102
69	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,02
70	Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,209
71	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,209
72	Vamzdyno vamzdžių 25mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,373
73	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,373
74	Vamzdyno vamzdžių 32mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,438
75	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,438
76	Movinės uždarnosios armatūros montavimas pastato šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 16 mm	vnt	18
77	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	vnt	9
78	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas	vnt	9
Iš viso už skyrių Šildymas			

Skyrius Vėdinimas

79	Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas 3m aukštyje, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo 200mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštįje	vnt	5
80	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	5
81	Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas 3m aukštyje, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo 315mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštįje	vnt	3
82	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	3
83	Plieninių apvalių įmovinių peregų montavimas 3m aukštyje, kai pereigos skersmuo 250mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštįje	vnt	1
84	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	1

85	Plieninių stačiakampių pereigų montavimas 3m aukštyje, kai pereigos perimetras 3600mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštyje	vnt	2
86	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	2
87	Valdymo prietaisų montavimas	vnt	1
88	Pagrindiniai resursai: Dažnio keitiklis	vnt	1
89	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas	m2	5,12
90	Pagrindiniai resursai: Gaubtai ant įrengimų	m2	5,12
91	Oro sklendės elektrinės pavaros montavimas	vnt	3
92	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	0,2
93	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai, jungiamosios movos	100m	0,2
94	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,14
95	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	0,14
96	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,35
97	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	100m	0,35
98	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,1
99	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	100m	0,1
100	Dažnio keitiklio valdymo pultas	vnt	1
101	Pagrindiniai resursai: Skydeliai, valdymo blokai, pultai	vnt	1
102	Jungiklio montavimas, kai instaliacija atviroji	vnt	0,02
103	Pagrindiniai resursai: Jungikliai	vnt	0,02
104	Valdymo ir reguliavimo spintos perkėlimas	vnt	1
105	Pagrindiniai resursai: jungtys, metalinės tvirtinimo konstrukcijos ir montavimo medžiagos	vnt	1
106	3 modulinį automatinį išjungiklį, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse)	vnt	2
107	Pagrindiniai resursai: Moduliniai prietaisai	vnt	2
108	Sistemos termostatų montavimas	vnt	1
109	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	5
110	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	5
111	Kondensato nuotekų sifonų montavimas	vnt	1
112	Pagrindiniai resursai: Sifonas kondensato vandens surinkimui su atbuliniu vožtuvu	vnt	1
113	Cinkuotų plieninių vamzdžių tiesimas, kurių D 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	12
114	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai plieniniai cinkuoti (skersmuo pagal projektą)	m	12
115	Plieninių vamzdžių jungimas 35mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	21
116	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai presuojami plieniniams vamzdžiams	vnt	21
117	Plieninių vamzdžių jungimas 35mm diametro srieginiais trišakiais	vnt	2
118	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plieniniams vamzdžiams	vnt	2

119	Plieninių vamzdžių jungimas 22mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	2
120	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai presuojami plieniniams vamzdžiams	vnt	2
121	Plieninių vamzdžių jungimas 32mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	17
122	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai	vnt	17
123	Plieninių vamzdžių jungimas 32mm diametro srieginiais trišakiais	vnt	6
124	Pagrindiniai resursai: Trišakis srieginis plieniniams vamzdžiams d-	vnt	6
125	Plieninių vamzdžių jungimas 20mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	7
126	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai	vnt	7
127	Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas	vnt	1
128	Pagrindiniai resursai: Atbuliniai vožtuvai (skersmuo ir markė pagal projektą)	vnt	1
129	Nuorinimo vožtuvų montavimas	vnt	2
130	Pagrindiniai resursai: nuorinimo vožtuvas	vnt	2
131	Uždarnosios armatūros 32mm diametro montavimas	vnt	6
132	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	6
133	Uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	1
134	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	1
135	Uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	2
136	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	2
137	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1
138	Pagrindiniai resursai: Grubaus valymo filtras	vnt	1
139	Manometro montavimas	vnt	3
140	Pagrindiniai resursai: Manometrai	vnt	3
141	Termometro montavimas	vnt	2
142	Pagrindiniai resursai: Termometrai	vnt	2
143	Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt	1
144	Išcentrinis siurblys	vnt	1
145	Išsiplėtimo indo 12l talpos montavimas	vnt	1
146	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Membraninis išsiplėtimo indas	vnt	1
147	Sistemų užpildymas etilenglikolio tirpalu	vnt	1
148	Pagrindiniai resursai: Etilenglikolio tirpalas su inhibitoriais	l	54
149	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais *Kai 100m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,14
150	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti	100m	0,14

Iš viso už skyrių Vėdinimas

Skyrius Elektroniniai ryšiai

151	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle *Atliekant darbus aukščiau kaip 2m ir pastatant bei perstatant pastolius	m	20
152	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant rankiniu būdu *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m	100m	0,1
153	Iki 50mm skersmens vinipastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	0,1

154	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai	100m	0,1
155	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02
156	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	0,02
157	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	100vnt	0,02
158	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	2,6
159	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	2,6
160	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	4
161	Pagrindiniai resursai: Kištukinis lizdas	vnt	2
162	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt	4
163	Pagrindiniai resursai: Kištukinė jungtis	vnt	4
164	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	1
165	Pagrindiniai resursai: Panelis komutacinis kompiuterinis	vnt	1
166	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti	vnt	2
167	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt	4

Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai

Skyrius Statybinis laužas

168	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,65
169	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	4,65
170	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,65
171	Transportuojant statybines šiukšles už papildomus 15 km pridėti	t	4,65

Iš viso už skyrių Statybinis laužas

Skyrius Postatybinis patalpų valymas

172	Grindų dangų valymas	m2	220
173	Sienų plytelių dangos valymas	m2	265
174	Langų, palangių, veidrodžių, durų, ortakių ir kitų panašių paviršių valymas	m2	375

Komisijos nariai:


Užsakovas:

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Rimvydas Aidukevičius



Rangovas UAB „Resteksa“:

Direktorius
Jonas Šlušnis



Užsakovas: VŠĮ "Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras", Karaliaus Mindaugo pr. 11 Kaunas, įm./k. 111961453, PVM/k. LT100003320810

Rangovas: UAB "Resteksa" Agronomijos g. 53, Kaunas įm. k. 135493162, PVM k. LT354931610

Kompleksas: Pastato patalpų paprastojo remonto darbai

Objektas: K. Mindaugo pr. 11, Kaunas

Sąmata: Patalpų remonto darbai (Nevykdomi)

Sutartis: G2025-0212

Sąmata (nevykdomi darbai)


Sutartinė suma : **14909,72 Eur**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Skirius Grindys					
19	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	0,948	1752,02	1660,91
27	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100 m2	0,948	152,28	144,36
28	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,948	99,20	94,04
29	Vinilo grindlenčių danga, klijuojant ir įrengiant medines grindjuostas	100 m2	0,948	6667,99	6321,25
Iš viso už skyrių Grindys					8220,57
Skirius Vėdinimas ir oro kondicionavimas					
19	Pritekėjimo kamerų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1	572,91	572,91
27	Pagrindiniai resursai: Pritekėjimo kameros	vnt	1	3528,60	3528,60
Iš viso už skyrių Vėdinimas ir oro kondicionavimas					4101,51
Bendra vertė be PVM					12322,08
PVM					2587,64
Bendra vertė su PVM					14909,72


Sudarė:

UAB "Resteksa"

Jonas Stausis
Direktorius



Direktorės pavaduotojas
infrastruktūrai
Rimvydas Aidukevičius



Užsakovas: VŠĮ "Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras", Karaliaus Mindaugo pr. 11 Kaunas, įm./k. 111961453, PVM/k. LT100003320810

Rangovas: UAB "Resteksa" Agronomijos g. 53, Kaunas įm. k. 135493162, PVM k. LT354931610

Kompleksas: Pastato patalpų paprastojo remonto darbai

Objektas: K. Mindaugo pr. 11, Kaunas

Sąmata: Patalpų remonto darbai (Keičiami)

Sutartis: G2025-0212

Sąmata (keičiamieji darbai)

Sutartinė suma :

14909,72 Eur

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Skyrius Grindys					
1	Teracinių grindų plovimas vandeniui	m2	94,8	3,66	346,97
2	Medinių grindjuosčių tvirtinimas	m	64,72	6,87	444,63
Iš viso už skyrių Grindys					791,59
Skyrius Lubos					
1	Akustinių plokščių įstatymas į pakabinamų lubų karkasą *Dirbant daugiau kaip 3.5m aukštyje	100 m2	0,055	1949,15	107,20
2	Pagrindiniai resursai: Akustinės plokštės	100 m2	0,055	1458,40	80,21
Iš viso už skyrių Lubos					187,42
Skyrius Vėdinimas ir oro kondicionavimas					
1	Pritekėjimo kamerų su glikoline rekuperacija montavimas, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1	864,70	864,70
2	Pagrindiniai resursai: Pritekėjimo kameros su glikoline rekuperacija	vnt	1	10478,37	10478,37
Iš viso už skyrių Vėdinimas ir oro kondicionavimas					11343,07
Bendra vertė be PVM					12322,08
PVM					2587,64
Bendra vertė su PVM					14909,72

Sudarė:

UAB "Resteksa"

Direktorės pavaduotojas
infrastruktūrai
Rimvydas Aidukevičius

Užsakovas: VŠĮ "Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras", Karaliaus Mindaugo pr. 11 Kaunas, įm./k. 111961453, PVM/k. LT100003320810

Rangovas: UAB "Resteksa" Agronomijos g. 53, Kaunas įm. k. 135493162, PVM k. LT354931610

Kompleksas: Pastato patalpų paprastojo remonto darbai

Objektas: K. Mindaugo pr. 11, Kaunas

Sąmata: Papildomi remonto darbai

Sutartis: G2025-0212

Sąmata (papildomi darbai)

Sutartinė suma :

30292,91 Eur

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
Skyrius Grindys					
1	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0,52	182,13	94,71
2	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	0,057	1752,02	99,87
3	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo *Klijuojant kelių spalvų plyteles *Kai plytelės nestandartinės formos	m2	5,7	330,43	1883,45
4	Teracinių grindų dangų su piešiniu įrengimas	100m2	0,01	9451,44	94,51
5	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6m2/val	100m2	0,01	1021,46	10,21
6	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,95	1451,15	1378,59
Iš viso už skyrių Grindys					3561,35
Skyrius Sienos					
7	Sienų išorinių kampų aptaisymas nerūdijančio plieno profiliiais	100 m	0,136	1763,15	239,79
Iš viso už skyrių Sienos					239,79
Skyrius Buitinės nuotekos					
8	III grupės grunto kasimas iki 2,0m gylio rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) pločio iki 2,0m *Labai limpančio prie instrumentų grunto kasimas rankiniu būdu *Grunto kasimas vietose, esančiose iki 1m nuo kabelių vamzdžio, o taip pat nuo vandentiekio ar kanalizacijos vamzdžių	100 m3	0,04	10447,74	417,91
9	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose *Pramušant angas, kiaurymes ir vagas gelžbetonio konstrukcijose *Jeigu labai ankšta vieta	m3	0,063	1014,59	63,92
10	Pagrindų po vamzdiniais iš smėlio įrengimas	m3	0,3	62,90	18,87
11	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio D=110mm iki diam. 315mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	m	5	7,04	35,20
12	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	5	9,62	48,10
13	Plastikinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, tarpų montavimas, kai vamzdžio D=110mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	5	12,50	62,50
14	Pagrindiniai resursai: Fasoninės dalys plast. nuotekų vamzdynams	vnt	5	5,22	26,10
15	Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas sandūras jungiant movomis, kai vamzdžio D=110mm *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	1	26,66	26,66
16	Pagrindiniai resursai: Sklendės su movomis (komplekte)	vnt	1	82,80	82,80
17	Nuotekų vamzdžio prijungimas šlapiame grunte, iškertant šulinio sienelę ir sutvarkant lovą kai vamzdynas 110 mm skersmens *Kai vamzdynai klojami šlapiame (limpančiame) grunte	vnt	1	430,98	430,98
18	Plastikinių nuotekų vamzdžių 110 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0,05	311,34	15,57
19	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	61,50	61,50
20	Vamzdžių ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	0,6	41,43	24,86
21	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,0305	2294,19	69,97
22	Kamščių įstatymas į nenaudojamus vamzdynus	vnt	1	10,53	10,53
Iš viso už skyrių Buitinės nuotekos					1395,47
Skyrius Vandentiekis					
23	Plastikinių 25mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	4	2,49	9,96

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
24	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. vamzdžiams	vnt	4	4,73	18,92
25	Plastikinių 20mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	2	2,49	4,98
26	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. vamzdžiams	vnt	2	2,93	5,86
27	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	16	8,04	128,64
28	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	16	1,65	26,40
29	Plastikinių 16mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	16	3,15	50,40
30	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	16	4,12	65,92
31	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė	kompl	3	15,84	47,52
32	Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,16	245,77	39,32
33	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,16	86,51	13,84
34	Vamzdinių praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,16	46,76	7,48
35	Vandentiekio sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,16	188,28	30,12
36	Uždarnosios armatūros montavimas	vnt	3	6,70	20,10
37	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	3	10,39	31,17
Iš viso už skyrių Vandentiekis					500,64
Skyrius Prietaisai					
38	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2	8,64	17,28
39	Uždarnosios armatūros nuėmimas	vnt	4	4,41	17,64
40	Praustuvų nuėmimas	vnt	2	7,43	14,86
41	Uždarnosios armatūros montavimas	vnt	4	6,70	26,80
42	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2	14,42	28,84
43	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	30,65	61,30
44	Siūlių tarp san. prietaiso ar grindų ar sienų paviršiaus sandarinimas silikonu	m	1,8	4,66	8,39
Iš viso už skyrių Prietaisai					175,11
Skyrius Šildymas					
45	Šildymo vamzdinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	102	6,02	614,04
46	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt	18	5,58	100,44
47	Radiatorių termostatinį vožtuvą demontavimas	vnt	9	5,72	51,48
48	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle *Kai pjovimo atkarpos ilgis iki 1m	m	37	6,60	244,20
49	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams, plytu sienose, kai vagų skerspjūvio plotas 100 cm2	m	18,5	14,96	276,76
50	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių šildymo tinklų	vnt	4	121,16	484,64
51	Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra (skersmuo pagal projektą)	vnt	4	8,66	34,64
52	Šildymo vamzdinių iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	43,8	10,20	446,76
53	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	43,8	5,65	247,47
54	Plastikinių 32mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	18	3,15	56,70
55	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	18	9,54	171,72
56	Plastikinių vamzdžių jungimas 32mm diametro presuojamais trišakiais	vnt	10	4,62	46,20
57	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	10	14,10	141,00
58	Šildymo vamzdinių iš plastikinių 25mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	37,3	10,27	383,07
59	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	37,3	3,73	139,13
60	Plastikinių 25mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	18	3,15	56,70

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
61	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	18	5,47	98,46
62	Plastikinių vamzdžių jungimas 25mm diametro presuojamais trišakiais	vnt	4	4,62	18,48
63	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	4	6,92	27,68
64	Šildymo vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų)	m	20,9	10,21	213,39
65	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai vamzdžiai	m	20,9	2,19	45,77
66	Plastikinių 16mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, tarpais, perėjimais	vnt	32	3,15	100,80
67	Pagrindiniai resursai: Mova presuojama plastik. vamzdžiams, Alkūnė presuojama plastik. vamzdžiams, Perėjimas presuojamas plastik. Vamzdžiams	vnt	32	2,59	82,88
68	Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos	1000m	0,102	731,22	74,58
69	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,02	238,23	242,99
70	Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,209	310,99	65,00
71	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,209	94,01	19,65
72	Vamzdyno vamzdžių 25mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,373	310,99	116,00
73	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,373	144,23	53,80
74	Vamzdyno vamzdžių 32mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,438	310,99	136,21
75	Pagrindiniai resursai: Kevalai lankstus vamzdžiams	100m	0,438	298,76	130,86
76	Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 16 mm	vnt	18	20,45	368,10
77	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	vnt	9	45,52	409,68
78	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas	vnt	9	26,54	238,86
Iš viso už skyrių Šildymas					5938,14
Skyrius Vėdinimas					
79	Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas 3m aukštyje, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo 200mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštyje	vnt	5	17,69	88,45
80	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	5	14,65	73,25
81	Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas 3m aukštyje, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo 315mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštyje	vnt	3	17,69	53,07
82	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	3	21,51	64,53
83	Plieninių apvalių įmovinių pereigų montavimas 3m aukštyje, kai pereigos skersmuo 250mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštyje	vnt	1	20,07	20,07
84	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	1	15,91	15,91
85	Plieninių stačiakampių pereigų montavimas 3m aukštyje, kai pereigos perimetras 3600mm *Kai darbai atliekami aukščiau kaip 3m iki 5m aukštyje	vnt	2	47,54	95,08
86	Pagrindiniai resursai: Fasoninės detalės ortakiams	vnt	2	122,39	244,78
87	Valdymo prietaisų montavimas	vnt	1	28,11	28,11
88	Pagrindiniai resursai: Dažnio keitiklis	vnt	1	311,68	311,68
89	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas	m2	5,12	22,33	114,33
90	Pagrindiniai resursai: Gaubtai ant įrengimų	m2	5,12	658,07	3369,32
91	Oro sklendės elektrinės pavaros montavimas	vnt	3	161,01	483,03
92	Iki 25mm skersmens vinių plastikinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	0,2	682,69	136,54
93	Pagrindiniai resursai: Vinių plastikiniai vamzdžiai, jungiamosios movos	100m	0,2	122,34	24,47
94	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,14	90,58	12,68
95	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	0,14	105,64	14,79
96	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,35	236,38	82,73
97	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	100m	0,35	126,28	44,20

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
98	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,1	324,73	32,47
99	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą)	100m	0,1	435,27	43,53
100	Dažnio keitiklio valdymo pultas	vnt	1	83,95	83,95
101	Pagrindiniai resursai: Skydeliai, valdymo blokai, pultai	vnt	1	106,33	106,33
102	Jungiklio montavimas, kai instaliacija atviroji	vnt	0,02	413,49	8,27
103	Pagrindiniai resursai: Jungikliai	vnt	0,02	341,86	6,84
104	Valdymo ir reguliavimo spintos perkėlimas	vnt	1	504,32	504,32
105	Pagrindiniai resursai: jungtys, metalinės tvirtinimo konstrukcijos ir montavimo medžiagos	vnt	1	77,69	77,69
106	3 modulinį automatinį išjungiklį, relių ir kontaktorių montavimas spintoje (dėžėse)	vnt	2	12,98	25,96
107	Pagrindiniai resursai: Moduliniai prietaisai	vnt	2	34,35	68,70
108	Sistemos termostatų montavimas	vnt	1	129,24	129,24
109	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	5	15,88	79,40
110	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m	5	9,44	47,20
111	Kondensato nuotekų sifonų montavimas	vnt	1	8,18	8,18
112	Pagrindiniai resursai: Sifonas kondensato vandens surinkimui su atbuliniu vožtuvu	vnt	1	38,01	38,01
113	Cinkuotų plieninių vamzdžių tiesimas, kurių D 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	12	28,67	344,04
114	Pagrindiniai resursai: Vamzdžiai plieniniai cinkuoti (skersmuo pagal projektą)	m	12	9,10	109,20
115	Plieninių vamzdžių jungimas 35mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	21	5,88	123,48
116	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai presuojami plieniniams vamzdžiams	vnt	21	13,35	280,35
117	Plieninių vamzdžių jungimas 35mm diametro srieginiais trišakiais	vnt	2	9,04	18,08
118	Pagrindiniai resursai: Trišakis presuojamas plieniniams vamzdžiams	vnt	2	15,05	30,10
119	Plieninių vamzdžių jungimas 22mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	2	4,23	8,46
120	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai presuojami plieniniams vamzdžiams	vnt	2	4,85	9,70
121	Plieninių vamzdžių jungimas 32mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	17	5,88	99,96
122	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai	vnt	17	8,51	144,67
123	Plieninių vamzdžių jungimas 32mm diametro srieginiais trišakiais	vnt	6	9,04	54,24
124	Pagrindiniai resursai: Trišakis srieginis plieniniams vamzdžiams d-	vnt	6	19,32	115,92
125	Plieninių vamzdžių jungimas 20mm diametro srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt	7	4,23	29,61
126	Pagrindiniai resursai: Movos, alkūnės, perėjimai	vnt	7	10,10	70,70
127	Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas	vnt	1	67,83	67,83
128	Pagrindiniai resursai: Atbuliniai vožtuvai (skersmuo ir markė pagal projektą)	vnt	1	11,21	11,21
129	Nuorinimo vožtuvų montavimas	vnt	2	9,03	18,06
130	Pagrindiniai resursai: nuorinimo vožtuvas	vnt	2	10,89	21,78
131	Uždarnosios armatūros 32mm diametro montavimas	vnt	6	11,67	70,02
132	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	6	37,12	222,72
133	Uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	1	8,48	8,48
134	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	1	13,36	13,36
135	Uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	2	7,37	14,74
136	Pagrindiniai resursai: Uždaromoji armatūra	vnt	2	5,84	11,68
137	Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1	76,37	76,37
138	Pagrindiniai resursai: Grubaus valymo filtras	vnt	1	21,83	21,83
139	Manometro montavimas	vnt	3	10,75	32,25
140	Pagrindiniai resursai: Manometrai	vnt	3	11,69	35,07
141	Termometro montavimas	vnt	2	10,75	21,50
142	Pagrindiniai resursai: Termometrai	vnt	2	22,02	44,04
143	Siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt	1	30,22	30,22
144	Išcentrinis siurblys	vnt	1	898,27	898,27
145	Išsiplėtimo indo 12l talpos montavimas	vnt	1	15,98	15,98

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
146	Pagrindiniai resursai: Movinė jungtis, Membraninis išsiplėtimo indas	vnt	1	48,24	48,24
147	Sistemų užpildymas etilenglikolio tirpalu	vnt	1	78,18	78,18
148	Pagrindiniai resursai: Etilenglikolio tirpalas su inhibitoriais	l	54	2,50	135,00
149	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais *Kai 100m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų	100m	0,14	468,16	65,54
150	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti	100m	0,14	653,65	91,51
Iš viso už skyrių Vėdinimas					10029,50
Skyrius Elektroniniai ryšiai					
151	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų *Atliekant darbus aukščiau kaip 2m ir pastatant bei perstatant pastolius	m	20	6,71	134,20
152	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant rankiniu būdu *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m	100m	0,1	1010,28	101,03
153	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	0,1	822,14	82,21
154	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai	100m	0,1	197,64	19,76
155	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,02	116,95	2,34
156	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus	100vnt	0,02	134,19	2,68
157	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	100vnt	0,02	79,12	1,58
158	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	2,6	154,21	400,95
159	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	2,6	43,09	112,03
160	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	4	8,16	32,64
161	Pagrindiniai resursai: Kištukinis lizdas	vnt	2	11,24	22,48
162	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt	4	5,20	20,80
163	Pagrindiniai resursai: Kištukinė jungtis	vnt	4	1,28	5,12
164	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	1	37,93	37,93
165	Pagrindiniai resursai: Panelis komutacinis kompiuterinis	vnt	1	66,10	66,10
166	Kiekvienam 6 lizdų pokičiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti	vnt	2	10,51	21,02
167	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt	4	1,73	6,92
Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai					1069,80
Skyrius Statybinis laužas					
168	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,65	24,74	115,04
169	Šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	4,65	20,08	93,37
170	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,65	44,81	208,37
171	Transportuojant statybines šiukšles už papildomus 15 km pridėti	t	4,65	11,59	53,89
Iš viso už skyrių Statybinis laužas					470,67
Skyrius Postatybinis patalpų valymas					
172	Grindų dangų valymas	m ²	220	3,50	770,00
173	Sienų plytelių dangos valymas	m ²	265	1,50	397,50
174	Langų, palangių, veidrodžių, durų, ortakių ir kitų panašių paviršių valymas	m ²	375	1,30	487,50
Iš viso už skyrių Postatybinis patalpų valymas					1655,00
Bendra vertė be PVM					25035,46
PVM					5257,45
Bendra vertė su PVM					30292,91

Sudarė:

UAB "Resteksa"

Direktorės pavaduotojas
infrastruktūrai
Rimvydas Aidukevičius



