

**SUSITARIMAS
DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-19-71 PAKEITIMO**

Vilnius

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. **04-19-245**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A&T Statyba, UAB Uždaroji akcinė bendrovė „Eiresta“ UAB „Adapdaila“
Buveinės adresas	Puškų g. 23, 17120 Šalčininkai Vasario 16-osios g. 29, Eišiškės Savanorių pr. 65A, Vilnius
Juridinio asmens kodas	303352458 174940999 304077972
Banko sąskaita	LT184010051002153278, Luminor Bank AB
Atstovas	A&T Statyba, UAB direktorius Andžej Vinčo
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai, 2019-05-09 jungtinės veiklos sutartis
Telefonas	8 60 800 534
El. pašto adresas	info@atstatyba.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	Direktorė Eglė Randytė
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: vykdant stogo dangos keitimo rangos darbus pagal parengtą techninį darbo projektą, buvo gautas VTPSI inspektoriaus nurodymas (įrašyta statybos žurnale) stabdyti minėtus rangos darbus neribotam laikui dėl projekte numatytų sprendinių patikrinimo; neįgyvendinus VTPSI nurodymu sustabdytų stogo dangos keitimo rangos darbų, Rangovas dėl technologinių priežasčių negalėjo vykdyti dalies pastato fasado šiltinimo bei apdailos darbų;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo **A. Vivulskio g. 21, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties Nr. **04-19-71**, pasirašytos 2019-05-15 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki **2020-02-23**.
2. Darbai vykdomi pagal pridedamą Darbų vykdymo grafiką, kuris yra neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalis.
3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
5. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 3 punkte numatytą užtikrinimą.



6. Šalys susitaria, kad šio Susitarimo 1 punkte numatytas terminas apima ir laikotarpį nuo pradinio Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino, t. y. nuo 2019-11-23, iki šio Susitarimo sudarymo. Šalys taip pat susitaria, kad pretenzijų dėl Sutarties vykdymo terminų per laikotarpį, numatytą šiame punkte, viena kitai nereiškia ir nereikš ateityje.


Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:



Rangovas:

Direktorius
Andžej Vinčė



Viešoji įstaiga
„Atnaujinkime miestą“
Juristas
Evaldas Bračulys
2019-12-16