

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. KOVO 20 D. PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. SŽ-450**

2025 m. d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus [redacted] veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Panevėžio miestprojektas“, atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Paslaugos teikėjas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2025-09-11 d. protokolą Nr. VST2-117 „Pasitarimo dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų paslaugų teikimo protokolas“, bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024-03-20 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. SŽ-450 „Mokslo paskirties pastato, esančio Dvaro g. 129, Šiauliai, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, kapitalinio remonto projektas“ (toliau - Sutartis) 1.1.10.2., 4.7. punktu bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Išnykus aplinkybėms nurodytoms 2025-05-14 d. „Pasitarimo dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų paslaugų teikimo protokole“, dėl kurių buvo sustabdytas paslaugų teikimas, šalys sutaria, kad UAB „Panevėžio miestprojektas“ atnauja paslaugų teikimą nuo susitarimo įsigaliojimo dienos.
2. Atsiradus nenumatytų paslaugų poreikiui vykdant mokslo paskirties pastato Kudirkos progimnazijos pastato (Dvaro g. 129, Šiauliai) projekto parengimo paslaugas, šalys sutaria nustatyti papildomą terminą papildomų darbų atlikimui 90 k. d.
3. Atsiradus nenumatytų paslaugų poreikiui vykdant mokslo paskirties pastato Kudirkos progimnazijos pastato (Dvaro g. 129, Šiauliai) projekto parengimo paslaugas, šalys sutaria 40000 (keturiasdešimt tūkstančių Eur, 0 ct) be PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą 202-03-20 d. Pirkimo sutarties Nr. SŽ-450 CPO292905 priede Nr. 2.
4. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų paslaugų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 115450,00 Eur (šimtas penkiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt Eur, 0 ct), PVM 24244,50 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi Eur, 50 ct), iš viso 139694,50 Eur (šimtas tūkstančių trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi Eur, 50 ct).
5. Paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl papildomų paslaugų teikimo pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų darbų patikslintą Darbų vykdymo grafiką, civilinės atsakomybės draudimo liudijimą.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievole.
7. Susitarimo priedai 2025-09-11 d. protokolą Nr. VST2-117 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
9. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Kodas 188771865

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbankas, b. k. 7300



Administracijos direktorius

Parašas

Data.....A.V.

RANGOVAS

UAB „Panevėžio miestprojektas“


Kodas 147693352

PVM mokėtojo kodas LT476933515

Respublikos g. 15, 35185 Panevėžys,

A. s. Nr. LT73 7044 0600 0272 2932

AB SEB bankas



Direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

