

2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-697
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2020 m. kovą 2 d. Nr. 1 T-416269
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

Šalinis transporto departamento direktoriaus
Remigijaus Ljuberickiaus,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus **Aldo Rusevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-697 **„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“** (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2020 m. vasario 20 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), 2020 m. vasario 20 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 2 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 1:

1.1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 506 957,67 Eur (penki šimtai šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 67 ct).

1.1.2. 21 proc. PVM yra 106 461,11 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras, 11 ct).

1.1.3. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 1) suma su PVM yra 613 418,78 Eur (šeši šimtai trylika tūkstančių keturi šimtai aštuoniolika eurų, 78 ct).

1.2. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.2.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 758 609,80 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai, 80 ct).

1.2.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 559 811,36 Eur (penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų, 36 ct).



1.2.3. Viso papildomų darbų suma be PVM yra 198 798,44 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 44 ct).

1.2.4. 21 proc. PVM yra 41 747,67 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 67 ct).

1.2.5. Papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr.2) suma su PVM yra 240 546,11 Eur (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 11 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
ilnius

Įstaigos kodas 188710638


Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



[pasirašymo data]

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Kristina Petrauskienė
2020-02-21

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
2020-02-21

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“

Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133729589

PVM mokėtojo kodas: LT337295811

Telefonas (8 37) 473 935

El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt


A. s. LT80 4010 0425 0006 0743

Luminor Bank AB

AB „Kauno tiltai“

Generalinis direktorius

Aldas Rusevičius



[pasirašymo data]

SUDERINTA
Teisės skyriaus vadovas
Andrius Karšulis
2020-02-21