

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĘSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2020 m. vasario 18 d. Nr. 20-86
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgdamos į papildomų darbų poreikį, nustatytą Darbo grupės komisijos posėdžio 2020 m. vasario 12 d. protokolu Nr. 15, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Detaliųjų archeologinių tyrinėjimų Ukmergės miesto Kęstučio aikštėje, Draugystės skvere ir Pilies parke papildomus darbus. Detaliuosius archeologinius tyrinėjimus atliks VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, kurios buveinės adresas - Astikų g. 10, LT-06229 Vilnius.

2. Maksimalus detaliųjų archeologinių tyrinėjimų plotas – 375 kv. m. Darbų įkainis 1 kv. m.– 165,29 Eur be PVM / 200,00 Eur su PVM.

3. Papildomo Susitarimo kaina yra **75 000,00 Eur** (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct.) su PVM. PVM sudaro – **13 016,53 Eur**. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos. Užsakovas sumokės Rangovui už faktinį atliktų darbų kiekį pagal Susitarimo 2 punkte nurodytus įkainius.

4. Susitarimas įsigalioja ir Rangovas šio Susitarimo 1 punkte nurodytus papildomus darbus pradeda vykdyti nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos ir turi baigti iki **2020 m. balandžio 30 d.** Esant nenumatytoms aplinkybės galimas darbų atlikimo pratęsimas iki 30 kalendorinių dienų.

5. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

6. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Detaliųjų archeologinių tyrimų vietų schema, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

faksas: (8 340) 63370

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042900420938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116
Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokesčio kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

el.p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Rangovo atstovas

Direktorius

Tomas Karpavičius

(A.V.)



Darius Varnas
(A.V.)



L. Jurgaitis

Ukmergės rajono savivaldybės
Diana Gervinskienė
vedėja

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus
Apskaitos poskyrio vedėja
Kristina Vėniuskienė

