

**„NAUJŲ SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ ĮRENGIMAS LIETUVOS EES“ NR. PPSC19058: ALYTAUS TP
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, ir

UAB „TETAS“ (toliau - „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 102b, LT-35116 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ Nr. PPSC19058: Alytaus TP projektavimo ir statybos darbų pirkimą, vykdytą atviro konkurso būdu, paskelbtą 2019 m. gruodžio 16 d. CVP IS, Nr. 466569, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „**Sutartis**“) ir susitarė, kad Rangovas atliks „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ Nr. PPSC19058: Alytaus TP projektavimo ir statybos darbus ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2018 (toliau - Bendrosios sąlygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

**Pagrindinės
sąlygos**

1. Objektas [Sąvoka k]:

330 kV Alytaus TP (adresas: Alytaus r. sav., Alytaus sen. Butkūnų k., Kauno kel.4 , LT-64393).

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]:

Projektavimo užduotis su priedais, Sutarties 1.2 priedas.

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]:

Visi Sutartyje nurodyti Darbai turi būti tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2022-09-30.

4. Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti stabdomas, Sutarties Šalims sudarant rašytinį susitarimą, esant bent vienai aplinkybei: trečiųjų šalių įtaka, laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas arba trečioji šalis pagal su Užsakovu sudarytą sutartį, bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, fizinės kliūtys ar kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Rangovas privalo įrodyti aukščiau nurodytų aplinkybių pagrįstumą ir įtaką sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Darbų vykdymas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 2 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

5. Darbų etapai [1.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 1.1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.

Darbai	6. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: Sutarties 1.3 priedas.	
	7. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas nepateiks įrenginių ir medžiagų.	
	8. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.	
	9. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: Nėra numatyta demontuojamų įrenginių. Demontuojamų įrenginių sąrašas gali būti sudaromas/tikslinamas techninio ir darbo projektų parengimo metu.	
Darbų organizavimas	10. Šalių atstovai [4.1 skyrius] Užsakovo atstovas:	Rangovo atstovas:
Kaina ir apmokėjimas	11. Sutarties kaina [Sąvoka r]: Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 1 496 000,00 Eur (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai eurų); Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 314 160,00 Eur (tris šimtai keturiolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt eurų); Sutarties kaina: 1 810 160,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt eurų).	
	12. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį.	
	13. Sąskaita apmokėjimui: A. s. LT807044060005297574 AB SEB bankas Banko kodas 70440 PVM mokėtojo kodas LT100002045610.	
	14. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: Darbus planuojama bendrai finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) lėšomis.	
Atsakomybė	15. Netesybos:	

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 1.1 priede.

16. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi 1.4 priede.

**Baigiamos
nuostatos**

17. Projektas [10.7.2 punktas]:

„Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ Nr. PPSC19058.

18. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]:

Užsakovo:

Viršuliškių skg. 99B,

LT-05131 Vilnius

Tel. +370 707 02171

El. paštas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Banko kodas 21500

PVM kodas LT100005748413

Rangovo:

V. Krėvės pr. 120,

LT-51119 Kaunas, Lietuva

Tel. 8 640 38334

El. paštas info@tetas.lt

**Papildomos
sąlygos**

19. Bendrųjų sąlygų 1.3.1 punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 20 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

20. Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punktas papildomas taip:

Grafike taip pat turi būti numatytos Užsakovo pateiktos Darbų grafiko dalys, pateikiamos Sutarties 17 ir 18 prieduose, kuriose nurodytos Užsakovo atliekamų veiksmų/derinimų trukmės bei eiliškumas.

21. Bendrųjų sąlygų 2.2.3. punktas papildomas taip:

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir įregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prieš atlikdamas inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo raštu suderinti su Užsakovu inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų programą, techninę užduotį ir planą su lauko darbų tyrimų vietomis.

22. Bendrųjų sąlygų 2.2.11 punkto trečias sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Techninio projekto ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 10 darbo dienų nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos.

23. Bendrųjų sąlygų 2.3.10 punkto pirmas sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Darbo projekto (jo dalies) ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 10 darbo dienų nuo Darbo projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos.

24. Bendrųjų sąlygų 6.2.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

5% pradinės Sutarties kainos be PVM dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

25. Bendrųjų sąlygų 6.3.2. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas elektroninę PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančias

elektronines sąskaitas arba teikti kito formato elektronines sąskaitas, pasinaudojant jau veikiančia VĮ Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“.

26. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktą papildomas taip:

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:

- a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją;
- b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 ir 3.2.1 punktuose nurodytų vadovų sąrašą.

27. Už kiekvieną neplaninį atjungimą (tokį atjungimą, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasirašytame darbų - atjungimų grafike) taikoma 500,00 Eur bauda.

28. Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties 1.1 priede, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 338 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.

29. Jeigu dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Projektavimo užduotyje ar dėl techninių sprendinių keitimo, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti būtina įsigyti papildomus darbus iš to paties Rangovo, šių Darbų būtinumas privalo būti pagrįstas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais techninio priežiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros (jei vykdoma) vadovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų Darbų kainas. Papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos nurodytais būdais prioritetine tvarka, tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: i) pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius; ii) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; iii) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius (panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas); iv) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statyb vietės ir pelno) išlaidas. Papildomų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. Toks Sutarties pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem Sutarties Šalims.

30. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija/dokumentai, suderinus su Užsakovu, yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis *Microsoft SharePoint* platforma, ir įsipareigoja susikurti paskyrą *Microsoft SharePoint* platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas.

31. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

32. Rangovas įsipareigoja, kad atliekami Darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

- a) nebus sutrikdytas ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų funkcionavimas;
- b) nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;
- c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Užsakovo konfidencialią) informaciją.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

- 1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
- 1.2. Projektavimo užduotis su priedais;
- 1.3. Pagrindinės įrangos atitiktis užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka;
- 1.4. LITGRID AB priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai.
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2018;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
5. Informacija apie subrangovus;
6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo Sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
8. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
9. Operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas;
10. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai;
11. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai;
12. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
13. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
14. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
15. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
16. Darbų žiniaraštis;
17. Darbų grafiko dalis (Tipinė grafiko dalis I etapas);
18. Darbų grafiko dalis (Tipinė grafiko dalis II etapas).

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

(parašas)

(parašas)

A.V.

(parašas)

**„Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ NR. PPSC19058: Alytaus TP
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

Etapas	Perduodami darbai <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>	Perdavimo terminas	Delspinigių dydis <i>(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	Mokėtina suma <i>(EUR be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną)</i>
I etapas	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).	Iki 2021-04-30	0,02 %	-
II etapas	Rangos darbai objekte ir PT įrenginių įjungimas	Iki 2022-08-31	0,02 %	-
III etapas	Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai)	Iki 2022-09-30	-	338 Eur (Pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 28 punkto reikalavimus)