

SUSITARIMAS PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. 22-869

2020 m. kovo 13 d. Nr. 22-869

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. 22-869 (toliau – Sutartis) dėl Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.1.3. papunkčiu ir pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AF-55 „Dėl Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ skirtą finansavimą, Šalys susitaria:

1. 2020 m. Rangovo atliekamų Darbų apimtis: Darbų kaina be PVM - 1 636 363,64 Eur (vienas milijonas šeši šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys Eur 64 ct), PVM - 343 636,36 Eur (trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši Eur 36 ct), Darbų kaina su PVM - 1 980 000 Eur (vienas milijonas devyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių Eur). Šalių pasirašytas 2020 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas pridedamas.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

5. Susitarimo priedas – 2020 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 288724610

Ne PVM mokėtojas

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354

El. paštas administracija@panevezys.lt

A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Rangovas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Įmonės kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

S.Kerbedžio g. 7, Panevėžys, LT-35104

Tel. 8 45 502601, faksas 845502602

El. paštas info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263

Bankas AB „Luminor Bank“

Banko kodas 40100.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



Generalinis direktorius

Virmantas Puidokas



