

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 10-134**

2020 m. kovo 10 d.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 20114, Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinių padėčių,

ir **UAB „Losrita“**, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Maišiagalos g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 33-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus (toliau – **Rangovas**), sudarė šį susitarimą:

1. Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo ir rangos darbų sutarties Nr.20-704 (toliau – Sutartis) 10.6.3 punktu ir atsižvelgiant į 2020 m. vasario 10 d. Defektinį aktą Nr.7, Užsakovas nusprendžia įsigyti, o Rangovas atlikti papildomus vandens minkštinimo filtrų ir vandentiekio šulinių įrengimo darbus, kurių vertė 6107,05 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas septyni Eur 05 ct.) be PVM, PVM sudaro 1282,48 Eur, viso kaina 7389,53 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 53 ct) su PVM.

2. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

3. Šis susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, abiem šalims po vieną.

Susitarimo priedai: 1 priedas – Lokalinė sąmata, 2 lapai

UŽSAKOVAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Kėstučio a.3, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. (8 340) 60302
El .p.: savivaldybe@ukmerge.lt
A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank, AS

Administracijos direktorius



Darius Varnas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Diana Gervinskienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turtinio valdymo ir ūkio skyriaus
Aprašytojo poskyrio vedėja
Kristina Višniauskienė

RANGOVAS

UAB „Losrita“

Maišiagalos g.30, Vilnius
Kodas 303255361
Tel.: +370 675 57 441
El.p.: info@losrita.lt
A/s Nr. LT417300010139681355
Bankas SWEDBANK, AB

Direktorius

Tomas Karpavičius



Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vyntas Dubauskas

UAB "Losrita"

Susitarimo Nr. 20-134

1 priedas

losrita

STATYBA - REMONTAS - RENOVACIJA

LOKALINĖS SĄMATOS Nr. 191210/RK-02

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Losrita“

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Draugystės skveras. Papildomi darbai.

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas (Vandens minkštinimo filtrai)

3 949,92 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	PASIŪLYMAS	Vandens minkštinimo filtrai su likutinio kietumo reguliavimo galimybe	kompl.	1	2185,60	2185,60
2	PASIŪLYMAS	Vandens minkštinimo filtrų sumontavimo darbai	kompl.	1	1078,80	1078,80
Iš viso #1						3264,40
PVM			21,00%			685,52
Iš viso su PVM:						3949,92

Sudarė:
UAB „Losrita“
Samatininkė
Rima Kardelienė
statyba@losrita.lt
Tel.: 867557441

UAB „Losrita“
Statybos projektų inžinierius
Kristijonas Steponavičius

UAB „Losrita“
Direktorius
Tomas Karpavičius

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vyintas Dubauskas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

LOKALINĖS SAMATOS Nr. 191210/RK-01

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Losrita“

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Draugystės skveras. Papildomi darbai.

Žiniaraštis: Šulinių įrengimas

3 439,61 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	Sąm. 2.3 eil. Nr. 11	Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai sausuose gruntuose	m3	1,3188	1238,47	1633,29
2	Sąm. 1.2 eil. Nr. 30	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt.	1	169,58	169,58
3	Sąm. 2.2 eil. Nr. 4	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	1	28,98	28,98
4	Sąm. 2.2 eil. Nr. 28	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	2	161,79	323,58
5	Sąm. 2.2 eil. Nr. 16	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1	180,65	180,65
6	Sąm. 2.2 eil. Nr. 17	PP valymo ir apž. II tipo šul. dugnai, deš. ir kair. atš. 200x200, 315mm	vnt.	1	101,38	101,38
7	Sąm. 2.2 eil. Nr. 18	Gofruotas stovas DN 315	m.	1	45,20	45,20
8	Sąm. 2.2 eil. Nr. 19	Tarpinė stovui DN 315	vnt.	1	40,57	40,57
9	Sąm. 2.2 eil. Nr. 20	Ketiniai dangčiai su teleskopu 315mm (išor. nuotek.)	vnt.	1	198,89	198,89
10	Sąm. 2.2 eil. Nr. 5	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,007	9274,85	64,92
11	Sąm. 2.2 eil. Nr. 6	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,21	31,43	6,60
12	Sąm. 2.2 eil. Nr. 7	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi sutankinant grūtą	m3	0,28	21,87	6,12
13	Sąm. 2.2 eil. Nr. 8	110 mm skersmens plastikinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 mm vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,07	88,49	6,19
14	Sąm. 2.2 eil. Nr. 8	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4), 110/3.2/1.0 (nuotekų sistema)	m	7	4,28	29,96
15	Sąm. 1.2 eil. Nr. 39	110 mm skersmens plastikinių įmoninių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	2	3,37	6,74
Iš viso #1						2842,65
PVM						596,96
Iš viso su PVM:						3439,61

Sudarė:

UAB „Losrita“

Samatininkė

Rima Kardelienė

statyba@losrita.lt

Tel.: 867557441

UAB „Losrita“

Statybos projektų inžinierius
Kristijonas Steponavičius

UAB „Losrita“

Direktorius

Tomas Karnavičius

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Vygintas Dubauskas

Techninės priežiūros vadovas

Antanas Latakas

Atestato Nr. 2854