

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. RUGSĖJO 23 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. CPO129088/22-1857
2020 m. kovo 19 d. Nr. 22-440
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos trestas“ (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir AB „Panevėžio keliai“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikianti pagal 2016 m. kovo 22 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ projektavimo biuro vadovo Mindaugo Ščevinsko, veikiančio pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus 2019-10-02 įgaliojimą Nr. 24-1552, (toliau – Tiekėjas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. rugsėjo 23 d. pagrindinės sutarties Nr. CPO129088/22-1857 „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo projektinių pasiūlymų, projektavimo užduoties (bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti), techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 3 punkto 3.3.5 papunkčiu, Sutarties priedo Nr.1 nuostatomis ir atsižvelgiant į Tiekėjo 2020 m. kovo 9 d. raštą „Dėl sutarties termino (sutarties Nr. CPO129088, 2019-09-27)“, Šalys susitaria dėl Paslaugų suteikimo termino pratęsimo:

1. Techninio darbo projekto parengimo terminą pratęsti 72 (septyniasdešimt dviem) kalendorinėms dienoms, t.y. iki 2020 m. birželio 2 d..
2. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašius jį abiem Sutarties Šalims.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



Tiekėjas
Ūkio subjektų grupė AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio keliai“, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT-35173
Tel. (8 45) 505503, faksas (8 45) 505520
El. paštas info@pst.lt
A.s. Nr. LT51 7044 0600 0263 5252
AB SEB bankas, banko kodas 7044

Projektavimo biuro vadovas

Mindaugas Ščevinskas

