

**SUSITARIMAS
DĖL LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠPLĖTIMO DŽŪKIJOS
NACIONALINIAME PARKE DARBŲ 2019-07-19 SUTARTIES NR. SP-14-
20190709 PRATĖSIMO**

**Merkinė
2020-03-27**

Užsakovas Džūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, įstaigos kodas 1887161369, adresas Vilniaus g.3 Merkinės mstl., atstovaujama direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus ir **Rangovas UAB** „Babėnų transportas“ atstovaujamas direktoriaus Eugenijaus Antanaičio, įmonės kodas 161645714, adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kėdainiai,

Vadovaujantis Lauko informacinės sistemos išplėtimo Džūkijos nacionaliniame parke darbų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. Sp-14-20190709 (toliau – Sutartis) pasirašytos tarp Užsakovo ir Rangovo 6.7. punktu, atsižvelgiant į Rangovo 2020-03-27 prašymą, susitaria pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino stringa prekių tiekimas, dėl nustatyto įpareigojimo būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, Rangovas negali vykdyti statybos darbų).

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai, turinčiais vienodą juridinę reikšmę.

UAB “Babėnų transportas”

Direktorius Eugenijus Antanaitis

A.V.



**Džūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija**

Direktorius Eimutis Gudelevičius

