

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 9 D. SUTARTIES NR. S-443**

2020 m. kovo ____ d. Nr. ____
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu,

ir
UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 1828169983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alvydo Makavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2018 m. liepos 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-443 „Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – Sutartis) 120 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.10 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 48.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„48.2. likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos statybos darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus statybos darbus, gavus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir gavus mokėjimo atidėjimą patvirtinantį dokumentą, nurodytą šios Sutarties 83 punkte.“
2. Pakeisti Sutarties 83 punktą ir išdėstyti jį taip:
„83. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos deponuoti į Užsakovo sąskaitą mokėjimo atidėjimui skirtą su Užsakovu raštu suderintą likusią nesumokėtą 5 % (penkių procentų) nuo užaktuotos darbų sumos dydžio (su PVM) sumą. Šis mokėjimo atidėjimas galioja ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Šiame Sutarties punkte nurodytu laikotarpiu Užsakovui pasinaudojus mokėjimo atidėjimui skirta suma, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų deponuoti tokią pačią sumą į Užsakovo sąskaitą arba pateikti šiai sumai banko arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 14 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateikiamas dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip iki šio Sutarties punkte nurodyto 3 (trejų) metų termino pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu

- pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.“
3. Papildyti Sutartį 83.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„83.1. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties VIII skyriuje prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pranešęs Rangovui besąlygiškai pasinaudoti Sutarties 83 punkte nurodyta mokėjimo atidėjimo suma Konkurso sąlygų 14 priede nustatytais sąlygomis.“
 4. Šalys susitaria, kad Rangovas neprieštarauja, jog Sutarties 48.2 papunktyje nurodyta sulaikytų pinigų suma Rangovui nebus išmokama minėtame Sutarties papunktyje nustatyta tvarka, bet bus deponuota į Užsakovo sąskaitą kaip suma, atitinkanti Sutarties 83 punkte nurodytą mokėjimo atidėjimą.
 5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
 6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
 7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
 8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
 9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija
 prie Susisiekimo ministerijos
 J. Basanavičiaus g. 36
 LT-03109 Vilnius
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Juridinių asmenų registre
 kodas 188710638
 Telefonas (8 5) 232 9600
 Trumpasis tel. 1871
 El. paštas lakd@lakd.lt
 „Swedbank“, AB
 A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

Rangovas

UAB „Ukmergės keliai“
 Deltuvos g. 26, Ukmergė
 Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
 registre,
 Juridinio asmens kodas 182816983
 PVM mokėtojo kodas LT828169811
 Tel. (8 340) 63 257
 El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
 A. s. LT74 4010 0429 0003 0166
 AB Luminor bankas, 40100

.....
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.....
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Ukmergės keliai, Deltuvos g. 26, Ukmergė (2020-04-03 15:24:13)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2018 M. LIEPOS 9 D. SUTARTIES NR. S-443
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-23 Nr. 1E-1157
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-03-23 Nr. 1E-1157
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Makavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-23 08:20:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 11:33:18–2024-05-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laura Kubiliūtė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-23 16:00:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-03-23 16:00:44 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 09:55:50–2023-01-20 09:55:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-24 08:23:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-03-24 08:24:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-03 15:09:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-03 15:09:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 15:36:12–2021-09-25 15:36:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-04-03 15:24:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-03 15:24:13 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-