

2015 M. LIEPOS 1 D. SUTARTIES NR. S-611 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2016 m. 2016.07.10 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Dainiaus Miškinio, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2015 m. liepos 1 d. pirkimo sutarties Nr. S-611 (toliau – Sutartis), kurios objektas yra projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas“ sutarties Nr. 3 statybos darbai, 8 punktu,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 13.8 punkto „Pataisymai dėl kainos pakeitimo“ reikalavimais, pataisyti Sutarties kainą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo priede 1 „Aiškinamasis raštas“).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklis **P** lygus **1,0010**.

3. Išdėstyti Sutarties 4 punktą taip:

„4. Priimta Sutarties suma (be PVM):

10 353 999,95 Eur (dešimt milijonų trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 95 ct).

PVM (21%):

2 174 339,99 Eur (du milijonai vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai 99 ct).

Priimta Sutarties suma (su PVM):

12 528 339,94 Eur (dvylika milijonų penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni eurai 94 ct).“

4. Šio susitarimo priedai:

4.1. priedas 1 „Aiškinamasis raštas“;

4.2. priedas 2 „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100)“.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.


6. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600, faksas (8 5) 232 9609
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas,
laikiniai einantis direktoriaus pareigas

Dainius Miškinis



(parašas)

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Tel. (8 5) 230 6234, faksas (8 5) 216 7285
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas,
40100

UAB „Fegda“
generalinis direktorius

Žydris Baublys



(parašas)

Finansinės paramos projektų
administravimo skyriaus patarėja
Kristina Petraitienė
2016-08-08

Finansinės paramos projektų
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Kastytis Grigas
2016-08-08

Teisės ir personalo skyriaus
vedėja
Renata Klimavičiūtė
2016-08-08

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Audrius Vaznelis
2016-08-08

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė
Irena Jurevičienė
2016-08-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis sutarties Nr. S-611 „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas 2014–2020 m. TEN-T keliuose. I etapas. Sutartis Nr. 2“ (toliau – Sutartis) konkrečių sąlygų 13.8 punkto nuostatomis, priimta Sutarties suma (be PVM) pataisoma pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

Sutarties vykdymo laikotarpiu priimta Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą pataisoma (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 mėnesių (įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį).

Nuo Sutarties įsigaliojimo 12 mėnesių (įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį) sueina 2016 m. liepos 7 d. Pataisyta priimta Sutarties suma įforminama papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2015 m. liepos 1 d. sutarties Nr. S-611 (toliau – Papildomas susitarimas).

Priimtos Sutarties sumos (be PVM) pataisymo eiga, nustatyta Sutartyje ir Papildomame susitarime:

(a) Užfiksuojama atliktų darbų vertė (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį).

(b) Užfiksuojama neatliktų darbų suma (be PVM), kuri apskaičiuojama iš priimtų Sutarties sumos (be PVM) atėmus darbų, atliktų per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį), vertę (be PVM).

(c) Neatliktų darbų suma padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis **P**:

P=**SSKI**_{esamas}/**SSKI**_{bazinis};

čia:

SSKI_{esamas} – esamos kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 49 dienos iki paskutinės 12 mėnesių (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. **SSKI**_{esamas} = **118,6574** – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas 2016 m. birželio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Dimensijos: Laikotarpis: pasirenkama viena ar kelios reikšmės; Statinių pagal tipą klasifikatorius: pasirenkama Keliai ir gatvės;

SSKI_{bazinis} – bazinės kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 28 dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. **SSKI**_{bazinis} = **118,5436** – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas 2014 m. gruodžio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Dimensijos: Laikotarpis: pasirenkama viena ar kelios reikšmės; Statinių pagal tipą klasifikatorius: pasirenkama Keliai ir gatvės.

Susitarimo Nr. 1 priede 2 pateikti mėnesiniai **SSKI**, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), 2014 m. gruodžio mėnesį ir 2016 m. birželio mėnesį. Dimensijos: laikotarpis, Statinių pagal tipą klasifikatorius: Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio **P** skaičiavimas:

P=**SSKI**_{esamas}/**SSKI**_{bazinis}=**118,6574 / 118,5436=1,0010**.

Pataisytos priimtos Sutarties sumos (be PVM) skaičiavimas:

1	Priimta Sutarties suma (be PVM)	10 351 893,63 Eur
2	Atliktų darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), t. y. nuo 2015 m. liepos 8 d. iki 2016 m. liepos 29 d.	8 245 576,38 Eur
3	Neatliktų darbų suma (be PVM) (1)-(2)	2 106 317,25 Eur
4	Pataisymo daugiklis P	1,0010
5	Neatliktų darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4)	2 108 423,57 Eur
6	PATAISYTA PRIIMTA SUTARTIES SUMA (BE PVM) (5)+(2)	10 353 999,95 Eur

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 prie Susisiekimo ministerijos
 Finansinės paramos projektų administravimo
 skyriaus patarėja



Kristina Petrauskienė

UAB „Fegda“

UAB „Fegda“
 Inžinierius-samaitininkas
 Andrius Pankevičius
 Kvalif. atest. Nr. 18278



Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100)

		Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100) -
Keliai ir gatvės	2016M06	118,6574

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100)

		Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100) -
Keliai ir gatvės	2014M12	118,5436