



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PIRMAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SAUSIO 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-388**

**Sutarties objektas – viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro Klaipėdos mieste
statybos ir rekonstravimo darbai**

2020 m. balandžio 1 d. Nr. J9-1175
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Uzsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas) atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus pagal 2020 m. sausio 20 d. įgaliojimą Nr. 29-128, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad 2019 m. spalio 16 d. skelbime apie pirkimą Nr. 453203 sutarties trukmė buvo nurodyta 15 mėnesių, o į šį terminą įskaičiuojamas ir atsiskaitymo už atliktus darbus terminas, kuris yra 2 mėnesiai, ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, susitarė:

1. Darbų atlikimo terminas yra 14 mėnesių nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos (neįskaitant statybos užbaigimo akto ir (ar) deklaracijos pateikimo), įskaitant 2020 m. sausio 29 d. Rangos sutarties Nr. J9-388 (toliau – Sutartis) 4.4 papunktyje numatytą 1 mėnesio darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpį.

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo papildomu susitarimu. Sutartis ir šis papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama papildomo susitarimo nuostatom.

3. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai ši papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

Užsakovas**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08

El. paštas dokumentai@klaipeda.lt

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Rangovas**AB „Panevėžio statybos trestas“**

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20

El. paštas pst@pst.lt

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo
„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)

Rimantas Skarbalius

Parengė

Projektų atrankos ir analizės poskyrio vedėja

Jurgita Poimanskienė, tel. (8 46) 39 61 25

2020-03-23