

## PASLAUGŲ ATLIKIMO PLANAS

ORGANIZATORIUS: Alytaus savivaldybės administracija

RENGĖJAS: UAB „Urbanistika“

<i>Darbų etapų pavadinimai</i>	<i>Vykdymo terminai</i>	
	<i>Pradžia</i>	<i>Pabaiga</i>
Teritorijos, esančios tarp J.Basanavičiaus g., Šilo g., Kranto g., bei pėsčiųjų ir dviračių tako (Sveikatos tako) detaliojo plano rengimas	2020 04 02	2020 12 02
<b>RENGIMO ETAPAS</b>	<b>2020 04 02</b>	<b>2020 09 21</b>
<i>1 STADIJA. Esamos būklės įvertinimo stadija</i>	<i>2020 04 02</i>	<i>2020 07 29</i>
<i>2 STADIJA. Bendrųjų sprendinių formavimo stadija</i>	<i>2020 07 30</i>	<i>2020 07 31</i>
<i>3 STADIJA. Sprendinių konkretizavimo stadija</i>	<i>2020 08 03</i>	<i>2020 09 16</i>
<i>Pritarimas sprendinių konkretizavimo stadijai</i>	<i>2020 09 17</i>	<i>2020 09 21</i>
<b>BAIGIAMASIS ETAPAS</b>	<b>2020 09 22</b>	<b>2020 12 02</b>
<i>1 STADIJA. Sprendinių viešinimas</i>	<i>2020 09 22</i>	<i>2020 10 12</i>
<i>Visuomenės dalyvavimo ataskaitos parengimas ir pasirašymas</i>	<i>2020 10 13</i>	<i>2020 10 15</i>
<i>2 STADIJA. Derinimas Teritorijų planavimo komisijoje</i>	<i>2020 10 16</i>	<i>2020 10 30</i>
<i>3 STADIJA. Tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje</i>	<i>2020 11 02</i>	<i>2020 12 02</i>
<i>4 STADIJA. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas</i>	-	-

ORGANIZATORIUS

Alytaus savivaldybės  
administracija

RENGĖJAS

UAB „Urbanistika“ direktorė  
Andželika Kažienė