

**2019 M. KOVO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-167
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2020 m. _____ d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Viadukas“, juridinio asmens kodas 111441125, kurios registruota buveinė yra Tunelio g. 4A, LT-03153, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vykdydamos 2019 m. kovo 14 d. pirkimo sutartį Nr. S-167 **„Tilto per Kamoną valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4226 Usėnai–Natkiškiai–Griežpelkiai I 9,239 km nauja statyba“** (toliau – Sutartis),

vadovaudamosi Sutarties 39 punkto nuostata *„Darbai laikomi visiškai baigtais, Rangovui įvykdžius visus Sutartyje numatytus Darbus ir pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą“*,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje yra paskelbtas karantinas ir 2020 m. kovo 16 d. yra pritarta Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui,
- b) Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas Nr. KTA-27 pasirašytas 2020 m. vasario 5 d.,
- c) statybos užbaigimo aktas Papildomo susitarimo sudarymo metu negali būti gautas dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių, todėl sulaikytų 5 % nuo užaktuotos statybos darbų sumos dydžio pinigų, numatytų Sutarties 45.2 punkte, neišmokėjimui nėra pagrindo,
- d) Rangovas yra pateikęs 2020 m. kovo 6 d. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštą Nr. GA 88185, galiojantį iki 2023 m. vasario 4 d. įskaitytinai,
- e) numatoma keisti Sutarties sąlyga yra neesminė,
- f) pakeitus neesminę Sutarties sąlygą ekonominė pusiausvyra nepasikeičia Rangovo naudai,

sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), kuriuo s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties 45.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45.2. likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos statybos darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, Rangovui pateikus garantinio arba laidavimo draudimo raštą, nurodytą Sutarties 81 punkte, atskaičius Rangovo nesumokėtas netesybas, baudas ar kitus neatliktus mokėjimus Užsakovui.“.

2. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti defektus kol nebus surašytas pagal Sutartį atliktų darbų statybos užbaigimo aktas. Rangovui vengiant vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį Susitarimą, Užsakovas pasinaudos jam pateiktu Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštu.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas:

UAB „Viadukas“
Tunelio g. 4A,
LT-03153 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 111441125
Tel. (8 5) 213 8931
El. paštas info@viadukas.lt
A. s. LT64 7044 0600 0015 9578
AB SEB Bankas, 70440

UAB „Viadukas“
direktorius Arvydas Miškūnas

A.V.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Viadukas, Tunelio 4A, Vilnius (2020-04-22 08:04:33)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	S-167 Papildomas susitarimas Nr.1 Kamona WORD
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Miškūnas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-20 14:15:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-10 11:26:47–2022-01-09 11:26:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-20 18:13:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-20 18:13:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Andriulienė, Sekretorius referentas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-21 15:54:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-21 15:54:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-26 12:18:52–2024-06-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridėdamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-04-22 08:04:33)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-22 08:04:33 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-