

**SUSITARIMAS NR.
DĖL 2020 M. SAUSIO 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-12
DARBŲ ATLIKIMO TERMINO SUSTABDYMO**

2020 m. balandžio 14 d. *VPS-47*
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774441), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Statybos ritmas“ (įmonės kodas 151203391), atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2020 m. sausio 16 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-12 6.6 punkte nurodyta aplinkybe, t. y. dėl trečiųjų šalių įtakos, be kurių negalima užbaigti Sutarties, susitaria:

1. Nuo 2020 m. balandžio 14 d. stabdyti 2020 m. sausio 16 d. sudarytoje Statybos rangos sutartyje Nr. VPS-12 numatytų darbų vykdymą, kol bus gautas leidimas archeologiniams tyrimams, vykdyti kultūros paveldo objekto teritorijoje archeologo priežiūrai (vykdant žemės judinimo darbus, viso statybos laikotarpio metu yra privaloma archeologo priežiūra).

2. Šalys susitaria, kad ginčai kylantys iš šio Susitarimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2020 m. sausio 16 d. Statybos rangos sutarties Nr. VPS-12 dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

Kodas 188774441

a. s. Nr. LT814010040100070041

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

(parasas)
A.V.



Rangovas:

UAB „Statybos ritmas“

Gamyklų g 3, LT-68108 Marijampolė

Kodas 151203391

a. s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892

Tel. 8 343 71450, faks. 8 343 70787

El. paštas: info@sr.lt

Generalinis direktorius

Gintaras Vilutis

(parasas)
A.V.

