

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE „PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ: BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ,
ELEKTROTECHNIKOS IR KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ“
PIRKIMO SUTARTIES Nr. DPS-40 (2020-03-26) (toliau – Papildomas susitarimas)

2020 m. balandžio 17 d.
Utena

Utenos regioninis profesinio mokymo centras (toliau – Centras - **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 111965099, kurio buveinė yra Aukštaičių g. 5, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Zenono Alekno, veikiančio pagal Centro įstatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Dauniškis“ ir KO (toliau – **Rangovas**), buveinės adresas Metalų g. 9B, Utena, įmonės kodas 184263588, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, laikydamiesi galiojančios sutarties (toliau – Sutaris) 2.3 punkto reikalavimų, bei vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, pakeičia Sutaris nuostatas taip:

1. Sutaris 1.1 punktą papildyti papunkčiu 1.1.1: „Šioje Sutytyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Užsakovui atlikti Centro pastato Unik. Nr. 8298-3012-1014 priestato 2c¹/b „Praktinių užsiėmimų korpusas Nr.1“, koridoriaus, kuriame Sutytimi atliekami kabinetų paprastojo remonto darbai, sienų apdailos remontą (toliau – Papildomi darbai) pagal pateiktą lokalinę sąmatą Papildomo susitarimo priede Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja priimti Papildomus darbus ir už juos sumokėti Sutytyje numatytais terminais ir tvarka“.

2. Sutaris 2.1 punktą papildyti papunkčiu 2.1.1: „Papildomų darbų kaina, nustatyta Rangovo 2020-04-17 d. pateiktos lokalinės sąmatos, sudarytos neviršijant Sutaris priede Nr. 1 pasiūlytų analogiškų darbų įkainių, pagrindu yra **4759,47 EUR su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni Eurai ir 47 ct. su PVM), t. sk. 21 % PVM sudaro 826,02 EUR (aštuonis šimtus dvidešimt šešis Eurais ir 2 ct.)**, Užsakovui atlikus Papildomų darbų viešąjį pirkimą. Papildomų darbų kaina nurodyta šiame Sutaris papunktyje yra galutinė ir negali būti keičiama, išskyrus Sutaris 9.2 punkte numatytus išskaityti delspinigius ar baudą, bei 9.3 punkte nurodytą Sutaris nutraukimą“.

3. Sutaris 12.1. punktą papildyti papunkčiu 12.1.1: „Visų kitų Sutaris punktų nuostatos dėl Darbų rangos galioja ir Papildomų darbų rangai“.

Keitimo pagrindas: koridoriaus sienos apdailos poreikis, siaurinant esamas kabineto Nr. 121 duris pagal projektą, bei dėl susidėvėjusios (nebederančios prie suremontuotų kabinetų interjero) koridoriaus sienų apdailos, lyginant su atnaujintais kabinetų interjerais (pateikta nuotraukose Papildomo susitarimo priede Nr. 2).


PRIEDAI: 1. Koridoriaus 1-2 (pagal I a. planą) sienų apdailos lokalinė sąmata 2020-04-17 – 1 lapas
2. Remontuotinos koridoriaus apdailos situacinės nuotraukos – 2 vnt.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Į/k 111965099
PVM kodas ne PVM mokėtojas
Aukštaičių g. 5, LT-28217 Utena
Tel. (8 389) 69151
El. p.: info@utenosrmpc.lt
A. s. Nr. LT340 4010 0417 0018 7058
Luminor Bank AS, b. k. 40100

Direktorius Zenonas Alekna

UAB „Dauniškis“ ir KO
Į/k. 184263588
PVM kodas LT842635811
Metalų g. 9 B, LT-28217 Utena
Tel./faks. (8 389) 69715
El. p.: administracija@dauniskis.lt
A.s. Nr. LT51 7044 0600 0305 1576
AB SEB Vilniaus bankas, b.k. 70440

Direktorius Alvydas Rudokas



1 pav. Koridoriaus sienos apdailos poreikis siaurinant kabineto Nr. 121 duris pagal projektą.

2020-04-15 inicijavimo paraiškos

1 priedas

SUDERINTA: 4759,47 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

SUDERINTA: 4759,47 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

Direktorius
Alvydas Rudokas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: **dai631 Utenos RPMC patalpų, esančių Aukštaičių g. 5, Utena paprastojo remonto darbai**Statinsys: **1 Utenos RPMC patalpų remontas**Žiniaraštis: **1 Remonto darbai**Suma žiniaraščiui: **4759,47 EUR**

Sam. e'	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Koridoriaus 1-2 (pagal I a. planą) sienų apdaila

1 R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	2,67	258,5	690,2
2 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,67	82,2	219,47
3 N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	2,67	390,5	1042,64
4 N15-130	Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,67	742,0	1981,14
	Skyriuje 1				3933,45
	Žiniaraštyje 1				3933,45
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				826,02
	Iš viso žiniaraštyje 1				4759,47

Sudarė: Alvydas Rudokas
(Pavardė)kaičiavo: _____
(Pavardė)



2 pav. Susidėvėjusi (nebederanti koridoriaus sienų apdaila) prie suremontuotų kabinetų interjero.