

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2018 M. KOVO 19 D. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA
ASFALTAVIMO AR PAVIRŠIAUS APDARO ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-307

2020 m. *balandžio 9* d. Nr. *SŽ-463*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Šiaulių plentas“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančiomis redakcijos nuostatomis, 2018 m. kovo 19 d. Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo ar paviršiaus apdaro įrengimo darbų sutarties Nr. SŽ-307 (toliau – Sutartis) 9.3. punktu ir atsižvelgdami į 2020 m. balandžio 1 d. Rangovo raštu Nr. S-6753 pateiktą papildomų darbų (įkainių) pasiūlymą, Šalys susitaria:

1. Įsigyti papildomus darbus pagal 2020 m. balandžio 1 d. raštu Nr. S-6753 UAB „Šiaulių plentas“ pateiktą pasiūlymą nekeičiant maksimalios Priimtos Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1. punkte.

2. Prie papildomo susitarimo pridėti priedą Nr. 1 „Papildomų darbų aprašymai“ (pridedama, 1 lapas) ir priedą Nr. 2 „Papildomų darbų įkainiai“ (pridedama, 1 lapas).

3. Šis susitarimas pasirašytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai Sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
AB „Swedbank“
Tel. 8-41 596 320
Faks. 8-41 524 109
elektroninis paštas: aplinka@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Šiaulių plentas“
Išradėjų g. 11, Šiauliai
Kodas 244693070
A. s. Nr. LT 51 21400300 0139 5626
Luminor Bank AB, b.k. 40100
Tel. 8-41 540 601
faksas 8-41 540 608
elektroninis paštas: info@splentas.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas
Data.....
A.V.

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Juozas Aleksa

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas
Data.....
A.V.

Susitarimo kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja Daiva Mačernė, tel. (8 41) 596 298

PAPILDOMŲ DARBŲ APRAŠYMAI

Papildomų įkainių darbų aprašymai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbo pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Darbo aprašymas</i>
1.	Lovio uždengimas (Kabelių kanalų gelžbetoninių dangčių įrengimas, kai kanalo plotis iki 0,5m)	m	1. Įrengti gelžbetoninius dangčius kabelių kanalų uždengimui.
2.	Lovio kraštų iš blokelių įrengimas	Vnt.	1. Įrengti lovio kraštus iš betoninių blokelių (ryšių kabelių tinklams)
3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	1.Vamzdžių iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas, sujungiant jungtis apkabomis. 3.Vamzdžių įtvirtinimas. 4.Surinktos konstrukcijos tikrinimas ir koregavimas.
4.	Antgalio pralaidai d0,6 m įrengimas	Vnt.	1. Vandens pralaidų įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio montavimas.
5.	Šlaitų tvirtinimas P1 blokais (Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis, klojant plokštes rankiniu būdu, kai plokštės plotas 0,25 m ²)	100 m ²	1.Plokščių ir kitų medžiagų iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2.Skaldos pagrindo įrengimas. 3.Plokščių klojimas ant pagrindo. 4.Siūlių užtaisymas.
6.	Sandūrų užtaisymas betonu	m ³	1. Atstatyti pažeistas vietas betone skiediniu, kai betonavimo gylis daugiau 20 mm).

Administracijos direktorius
A.V.

(parašas) (pasirašymo data)

Antanas Bartulis
(vardas, pavardė)

UAB „Šiaulių plentas“
Generalinis direktorius

A.V.


(parašas) (pasirašymo data)

Juozas Aleksa
(vardas, pavardė)

PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbo pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis Eur be PVM</i>	<i>Įkainis Eur su PVM</i>
1.	Lovio uždengimas (Kabelių kanalų gelžbetoninių dangčių įrengimas, kai kanalo plotis iki 0,5m)	m	19,44	23,52
2.	Lovio kraštų iš blokelių įrengimas	Vnt.	11,98	14,50
3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm	m	96,30	116,52
4.	Antgalio pralaidai d0,6 m įrengimas	Vnt.	218,23	264,06
5.	Šlaitų tvirtinimas P1 blokais (Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis, klojant plokštes rankiniu būdu, kai plokštės plotas 0,25 m2)	100 m2	5573,22	6743,60
6.	Sandūrų užtaisymas betonu	m3	368,59	445,99

Administracijos direktorius
A.V.


(parašas) (pasirašymo data)

Antanas Bartulis
(vardas, pavardė)

UAB „Šiaulių plentas“
Generalinis direktorius

A.V.


(parašas) (pasirašymo data)

Juozas Aleksa
(vardas, pavardė)