

**2019 M. BIRŽELIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-453
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ukmergės keliai“, įmonės kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Alvydo Makavičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. birželio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-453 „**Tilto per Šventąją valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1502 Bukonys–Upninkai–Keižonys 22,155 km kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. balandžio 20 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM yra 57.580,08 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 08 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 12.091,82 Eur (dvylika tūkstančių devyniasdešimt vienas euras, 82 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 69.671,90 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras, 90 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 182816983

PVM mokėtojo kodas: LT828169811
Tel. (8 340) 63257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A. s. LT74 4010 0429 0003 0166
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

UAB „Ukmergės keliai“
Direktorius
Alvydas Makavičius

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Ukmergės keliai, Deltuvos g. 26, Ukmergė (2020-05-11 16:01:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2019 M. BIRŽELIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-453 PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Makavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-08 15:57:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-10 11:33:18–2024-05-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 14:49:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 14:49:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 14:59:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 14:59:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 15:36:12–2021-09-25 15:36:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-05-11 16:01:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-11 16:01:59 atspausdino Viktoras Kuznecovas

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-