

KUNIONIŲ KAIMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA

RANGOS SUTARTIS NR. 19-02

2019 m. sausio mėn. 4 d.

Kėdainiai

UAB „Kėdainių vandenys“, įmonės kodas: 161186428, adresas Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai, toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Roberto Lukoševičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir UAB „Techsis“, įmonės kodas: 180359062, adresas: Pramonės g. 158A, LT-87101 Telšiai, toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau, jei neišskirta kitaip, abi kartu vadinamos „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas yra finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto, t. y. pagal „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, bei Kėdainių rajono savivaldybės ir UAB „Kėdainių vandenys“.
- (b) Užsakovas, veikdamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programos, bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei taisyklių nuostatas patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 393010 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2018-08-06 dienos pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ projektavimo ir statybos darbus, atlikti bandymus, ištaisyti atsiradusius defektus,

sudarė šią „Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei netaikoma*
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,

- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai (*pvz., vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai ir kt.*).
3. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti „**Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra**“, (toliau – Darbai).
 4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti tinkamai ir laiku juos užbaigti, atlikti visus reikiamus bandymus, ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, bei Darbus reglamentuojančių kitų teisės aktų nuostatų.
 5. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų įkainiai nurodyti Rangovo kartu su pasiūlymu pirkimui pateiktuose žiniaraščiuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.
 6. Šalys susitaria, kad bendra pagal šią Sutartį vykdomų Darbų kaina negali viršyti:
Sutarties suma be PVM: **700 416,10 Eur**, (septyni šimtai tūkstančių keturi šimtai šešiolika eurų 10 centų), PVM sudaro: **147 087,38 Eur**, (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai 38 centai),
Sutarties suma su PVM: **847 503,48 Eur**, (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trys eurai 48 centai)
 7. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šio projekto įgyvendinimu.
 8. Užsakovas mokėjimus už Rangovo pagal šią Sutartį tinkamai įvykdytus darbus, atliks eurai.
 9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti įstatymo nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
 10. Užsakovas priklausomai nuo finansavimo gali atsisakyti tam tikrų Darbų kiekių, dalių ar sričių arba vis Darbo, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.
 11. Rangos darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių, nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu Darbai buvo stabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Rangovui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Rangovas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų

asmenų skundus ar kreipimasis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Rangovo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data.

12. Tuo atveju, jei trečiųjų asmenų ar kitų valstybės valdžios institucijų iniciatyva teismo sprendimu ar administraciniu aktu yra sustabdomas finansavimas Darbams ar Darbai objekte arba jei – Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikotarpiu, kuriam Darbai buvo sustabdyti, neprarasdamas teisės į Sutarties 9 p. nustatytą Darbų atlikimo pratęsimą.
13. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
14. Paliudydamos Sutartimi priimtas sąlygas, šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 Sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Robertas Lukoševičius

L. e. Direktorius pareigas



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Algirdas Birkantas

Direktorius

