

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SON-P-0004

PRIE

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO

DIDŽIOSIOS SALĖS SCENOS APŠVIETIMO ATNAUJINIMO PIRKIMO SUTARTIES NR. SON0015

Sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 8 d.

Papildomo susitarimo parengimo data

2020 m. gegužės 5 d.

Biudžetinė įstaiga Juozo Miltinio dramos teatras (toliau Pirkėjas), atstovaujamas teatro vadovo Antano Venckaus, veikiančios pagal teatro nuostatus ir UAB „Sonus Exsertus“ (toliau- Tekėjas), atstovaujama direktoriaus Edmundo Žižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl sutarties Nr. SON0015 keitimo (toliau – Susitarimas),

Atsižvelgiant į tai, kad:

- a) 2020 m. gegužės 4 d. buvo gautas Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra raštas Dėl projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0005 „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“ didžiosios salės apšvietimo sistemos pirkimo sutarties keitimo, kuriame pritariama dėl papildomos nenumatytos apšvietimo sistemos instaliacijos su instaliaciniais darbais, papildomos scenos darbinio-repeticinio apšvietimo, galerijų bei praėjimų darbinio apšvietimo valdymo sistemos su įrengimo darbais, papildomos apšvietimo prietaisų kabinimo sistemos (laikiklių ir apkabų) šoninėse ir galinėse galerijose ir jos montavimo darbų.
- b) Papildomos įrangos pristatymo ir darbų terminai nebuvo numatyti Sutartyje ir Tiekėjas to negalėjo numatyti.

Šalys susitarė:

1. Įvertinus Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros gautą raštą bei remiantis Sutarties 1.7 punktu, Sutarties 1.6 punkto įgyvendinimo trukmė pratęsiama iki 2020 m. birželio 9 d.
2. Pakeisti Prekių pristatymo grafiką, išdėstant jį nauja redakcija.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Po šio Susitarimo pasirašymo ankstesni susitarimai dėl tų pačių pakeitimų nurodymų netenka galios.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
5. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:



1. 2020-05-05 Prekių pristatymo grafikas, 1 lapas.

**PIRKĖJAS**

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

Įmonės kodas 190754983

PVM mokėtojo k. -

Laisvės a. 5, Panevėžys

A/s Nr. LT897300010151575795

AB Swedbank

**TIEKĖJAS**

UAB „SONUS EXSERTUS“

Įmonės kodas 303190383

PVM mokėtojo kodas LT100008180415

Miglės g. 111, Didžioji Riešė

Vilniaus raj. LT-14626

A/s Nr. LT037044060007931249

AB SEB bankas

Teatro vadovas

Antanas Vencius



A blue circular stamp of Juozo Miltinio Dramos Teatras is visible. The stamp contains the text: "LIETUVOS RESPUBLIKA", "J. Miltinio Dramos Teatras", "MILTINIO", "JUOZO", and "LITVANSKYJŲ KULTŪROS MINISTREIŠTAS".

Direktorius

Edmundas Žižys



A blue circular stamp of UAB "Sonus exsertus" is visible. The stamp contains the text: "LIETUVOS RESPUBLIKA \* REPUBLIC OF LITHUANIA", "UAB", "Sonus exsertus", and "Ltd.".