


Numeris	Aprašymas	Pavadinimas	Kiekis	2020					
				Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
	Didžiosios salės scenos apšvietimo įranga								
1	Keičiamo kampo profilinis prožektorius su priedais	ROBERT JULIAT 714SX2	3						
2	Fiksuoto kampo profilinis prožektorius	7060A1287-0X Source Four CE 14° Luminaire, Black	4						
3	Fiksuoto kampo profilinis prožektorius	7060A1209 Source Four CE 36° Luminaire, Black	4						
4	Spindulio prožektorius.	7410A1602-0X Desire CE D60 Studio HD Fixture, Black	8						
5	Profilinis prožektorius su priedais	7060A1242-0X Source Four CE 25°-50° Zoom, Black	20						
6	Keičiamo kampo spindulio prožektorius su priedais	LDR NOTA PC1200	10						
7	Spindulio prožektorius	7412A1205 ColorSource PAR, XLR, Black	36						
8	Profilinis prožektorius su priedais	7413A1201 ColorSource Spot Light Engine w. Barrel, XLR, Black 7060A2032-K Source Four Zoom 25-50° Lens Tube, Black	21						
9	Profilinis prožektorius su priedais	7413A1201 ColorSource Spot Light Engine w. Barrel, XLR, Black 7060A2030-K Source Four Zoom 15°-30° Lens Tube, Black	12						
10	Prožektorius rampa su priedais	7414A1201 ColorSource Linear 2, XLR, Black	6						
11	Efektinis prožektorius su priedais	VARI-LITE VL 2600 PROFILE	8						
12	Vidutinis stovas prožektoriams	Guil TF-06	6						
13	Žemas stovas prožektoriams	Guil FC-01	6						
14	Jungiamieji kabeliai	LINK CVS LKDMX Lietkabelis H05VV-F 3x 1,5 Black Neutric NC5FX-B + Neutric NC5FX-B TP-3101-301-0300 + TP-3101-301-0301	1						
	Didžiosios salės scenos apšvietimo skirstymo, reguliavimo ir valdymo įranga			Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
1	Pagrindinis apšvietimo valdymo pultas su priedais	MA Lighting grandMA3 light 4010502	1	pristatyta 2019					
2	Mobilus apšvietimo valdymo pultas su priedais	MA Lighting grandMA3 light CRV 4010503	1	pristatyta 2019					
3	Elektros bei valdymo instaliacinės medžiagos ir darbai:			Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
3.1	Jėgos valdymo blokas	7121A1224 ColorSource ThruPower Cabinet; SP, 24x10A (2.3kW)	5						
3.2	Valdymo signalų keitiklis	MA Lighting grandMA2 MA8portNode 130213	1	pristatyta 2019					
3.3	Tinklo signalų keitiklis	MA Lighting grandMA2 MA2portNode 130221	6	pristatyta 2019					
3.4	Tinklo signalų keitiklis	Company NA „DigiNet Truss MK2“	11						
3.5	Tinklo signalų šakotuvai	NetGear ProSafe Gigabit 28-port PoE Smart Switch GS728TP	3						
3.6	LED šviestuvai	Innovo IN-FCX20W-40	79						
3.7	Elektros ir signalinių kabelių instaliaciniai darbai		1						
3.8	Jungčių montażas ir linijų parengimas		1						
3.9	Įrangos derinimo darbai		1						
3.10	Personalo apmokymas		1						
4	Įranga ir darbai numatyti papildomame susitarime nr. SON-P-0003			Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
4.1	Papildoma nenumatyta apšvietimo sistemos instaliacija su instaliaciniais darbais								
4.2	Scens darbinio -repeticinio apšvietimo, galerijų bei praėjimų darbinio apšvietimo valdymo sistema bei įrengimo darbai								
4.3	Vamzdžių, apšvietimo prietaisų kabinimui, pakabinimo sistema su galimybe keisti padėti galerijose								

Darbų grafiką parengė:
Sonus Exsertus projektų vadovas
Mindaugas Indrašius



Suderinta: Juozo Miltinio dramos teatras
Vyr. inžinierius Tomas Lapinskas
2020-05-05

