

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 M. SAUSIO 21 D. RANGOS SUTARTIES NR. 22-47**

2020 m. gegužės d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**), ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro STATKORPAS AB (pagrindinis partneris), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147651620, kurios registruota buveinė yra Savitiškio g. 10F, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre ir "Žilinskis ir Co", UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre,

atstovaujama STATKORPAS AB generalinio direktoriaus Gyčio Tamėno, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 07-0241, sudarytos tarp STATKORPAS AB ir "Žilinskis ir Co" UAB, suteiktą įgaliojimą¹ (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į Rangovo 2020 m. balandžio 17 d. rašte Nr. 20-2157(4.45K) "Dėl sutarties pratęsimo" pateiktą informaciją ir vadovaudamosi 2019 m. sausio 21 d. rangos sutarties Nr. 22-47 (toliau – **Sutartis**) 4.4. ir 4.1.1. punktais susitarė:

1. Sutarties Darbų pabaigos terminą, nurodytą Sutarties 4.1.2. punkte pratęsti 2 mėnesiams atitinkamai pratęsiant Sutarties terminą.
2. Pakeisti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Sutarties priedas Nr. 3 nurodytas Sutarties 19.1.3. punkte) ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Šis Susitarimas įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 7.3. punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ir galioja iki galutinio Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir galutinio atsiskaitymo už Darbus, bei visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Jei Rangovas Sutarties 7.3. punkte numatytu terminu nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, tai laikoma, kad šis Susitarimas neįsigaliojo.
5. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

¹ 2020 m. gegužės 6 d. Papildomas susitarimas Nr. 07-0241-P1 prie 2018 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 07-0241

6. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 egzemplioriais. Kiekviena Šalis gauna po vieną šio susitarimo originalą lietuvių kalba. Visi susitarimo tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

7. Visi ginčai dėl susitarimo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Prie šiuo Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:

8.1. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (priedas Nr. 3).

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
Tel.: 8 45 501360
Faksas 8 45 501360
El. paštas: administracija@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas

STATKORPAS AB
Įmonės kodas 147651620
Savitiškio g. 10F, Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT476516219
A.s. Nr. LT147044060002708765
Tel.: 8 45 527311
Faksas: 8 45 527312
El. paštas: statkorpas@zilinskis.com

Rangovas

Generalinis direktorius
Gytis Tamėnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.