

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018-332,
SUDARYTOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D.,
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2020/ 372**


2020 m. gegužės 25 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Helanas“, įmonės kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Rangovas“), sutartyje, sudarytoje 2018 m. gegužės 10 d. Nr. 2018-332 (toliau – „Sutartis“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) dėl Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kiekio patikslinimo bei Sutarties kainos pakeitimo (peržiūros).

1. Šalys, atsižvelgdamos į Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 nuostatas, vadovaudamosi į Sutarties 2.3.2.1 papunkčio nuostata, kai taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis ir 2.3.2.2 papunkčio nuostata, kai atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą, nustatytą Sutartyje, nutaria patikslinti įkainuotų darbų kiekių žiniaraštį sekančiai:

1.1. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC 16 PD) – padidinti kiekį nuo 200 t iki 870 t;

2. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 120 138,00 EUR be PVM (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių šimtas trisdešimt aštuoni Eur 00 ct) ir pridėtinės vertės mokestis (toliau



PVM) yra 25 228,98 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni Eur 98 ct). Įkainavus padidintus darbų kiekius, nurodytus pirmame punkte, pritaikant įkainio kainą pateiktą Rangovo 2018 m. balandžio 4 d. pasiūlyme dėl Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio miesto seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, Sutarties kaina, įsigaliojus šiam Papildomam susitarimui, yra 217 924,63 EUR su PVM (du šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 63 ct), iš kurių PVM sudaro 37 821,63 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 63 ct).

3. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiemis Šalims.

4. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiemis Šalims galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.

5. Susitarimo priedas:

5.1. Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis.

5.2. Patikslintas 2020 m. darbų grafikas.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~422) 69 003,
faks. (8~422) 69 000

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai
A. s. LT57 7300 0101 1057 6120
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~347) 41526
faks. (8~347) 41622

Administracijos direktorė



Direktorius

