

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2018-12-17 PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 110-18J-90

2020 m. gegužės 5 d.

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Sekasoft“, juridinio asmens kodas 133934131, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vaškevičiaus (toliau – Tiekėjas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2018-12-17 prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 110-18J-90 (toliau – Sutartis) 12.1 punktu ir

atsižvelgdami į Pirkėjo pageidavimą,

sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. **Nutraukti diegimo paslaugos II-ą etapą** „DVS išplėtimas biudžeto planavimo ir valdymo bei pirkimų kontrolės uždaviniais“. Pirkėjas ir Tiekėjas neturi ir neturės jokių pretenzijų vienas kitam dėl II-o etapo nei pagal Sutartį, nei pagal Sutarties 1 priedą „Techninė specifikacija“, kiek tai susiję su II-u etapu.

2. Pakeisti Sutarties 5.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

5.1.1. fiksuota prekių ir paslaugų kaina (150 naudotojų), kuri yra 31 600,00 Eur be PVM (trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų).

3. Pakeisti Sutarties 5.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

5.2. Už pristatytas prekes ir paslaugas apmokama:

5.2.1. fiksuotos prekių ir paslaugų kainos dalį – 10 175,00 Eur plus PVM – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po I etapo Prekių/paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

5.2.2. fiksuotos prekių ir paslaugų kainos dalį – 10 175,00 Eur plus PVM – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po licencijų DVS naudojamais moduliais (Kontaktai, Org. struktūra, Tvarkomieji dokumentai, Korespondencija, Pavedimai, Dokumentai) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

5.2.3. fiksuotos prekių ir paslaugų kainos likusią dalį – 11 250,00 Eur plus PVM – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio Prekių/paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4. Panaikinti Sutarties 6.1.2 punkto galiojimą.

5. Pakeisti Sutarties 6.7 punktą ir išdėstyti jį taip:

6.7. Abiem Šalims pasirašius licencijų perdavimo-priėmimo aktą yra laikoma, kad visos turtinės teisės į Prekę pereina Pirkėjui. Pirkėjas nevaržomai gali disponuoti Preke.

6. Kitos Sutarties sąlygos galioja tiek, kiek nepakeistos šiuo Susitarimu.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

AB „Panevėžio energija“

Generalinis direktorius

Petras Diksa

UAB „Sekasoft“

Direktorius

Vytautas Vaškevičius