

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. LIEPOS 24 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-123 „STATYBOS
RANGOS SUTARTIS” ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2020 m. gegužės mėn. 21 d. VPS - 109

Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019 m. liepos 24 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS-123 „Statybos rangos sutartis“ (toliau - Sutartis). Sutarties 3.4. punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas yra 10 mėnesių nuo darbų pradžios ir galimas Darbų atlikimo termino pratęsimas 1 mėnuo.

B. Sutarties 6.4. punkte buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4. papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

C. Rangovas informavo, kad dėl Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse plintančio koronaviruso COVID-19 suvaldymui įvestų karantino ribojimų sutriko medžiagų bei įrenginių pristatymas (iš trečiųjų asmenų), todėl vadovaujantis Sutarties sąlygų 6.4. punkto ir 6.4.3. papunkčio nuostatomis prašo Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą pratęsti 1 (vienam) mėnesiui (rašto kopija pridedama).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 6.4. punktu, pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2020 m. birželio 24 d.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


Puslapis 1 iš 2

4. SUSITARIMO PRIEDAI

UAB „Statybos ritmas“ 2020 m. gegužės 11 raštas Nr. 3.11-23 „Dėl sutarties vykdymo“ (1 lapas).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A.s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
Tel. 8 343 71450
Faks. 8 343 70787
El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis

(parašas)

2020-05-21

(data)



UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
Tel. 8 342 60062
Faks. 8 342 60066
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas

(parašas)

2020-05-21

(data)