

**SUSITARIMAS DĖL LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠPLĖTIMO DŽŪKIJOS
NACIONALINIAME PARKE DARBŲ 2019-07-09 SUTARTIES NR. SP-14-20190709
PRATĖSIMO**

2020-05-18

Merkinė

Užsakovas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, registruota adresu Vilniaus g. 3, Merkinės mstl., Varėnos r., įmonės kodas 188716139, atstovaujama direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus, viena šalis ir **Rangovas** UAB „Babėnų transportas“ atstovaujamas direktoriaus Eugenijaus Antanaičio, įmonės kodas 161645714, adresas S.Dariaus ir S.Girėno g. 23, Kėdainiai, kita šalis, vadovaujantis Lauko informacinės sistemos išplėtimo Dzūkijos nacionaliniame parke darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SP-14-20190709 (toliau- Sutartis) pasirašytos tarp Užsakovo ir Rangovo 15.2. punktu, atsižvelgiant į Rangovo 2020-03-27 ir 2020-05-15 pranešimus, šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą 51 kalendorinei dienai nuo 2020-04-23 iki 2020-06-12.
2. Pripažinti netekusiu galios šalių 2020-03-27 susitarimą dėl Sutarties termino pratęsimo 1 mėn. dėl Rangovo nepriklausančių aplinkybių pagal Sutarties 6.7. punktą.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

UAB „Babėnų transportas“

**Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato direkcija**

Direktorius Eugenijus Antanaitis
A.V.



Direktorius Eimutis Gudelevičius

