

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2019 M. GRUODŽIO 19 D. TAKO NUO P. VAIČIŪNO G. IKI CHEMIKŲ G., JONAVOJE KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES NR. 1T-266

2020 m. gegužės 11 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **UAB „Detama“**, įstaigos kodas 302503829, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Puidoko, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, susitaria:

1. Vadovaujantis Rangos sutarties 5.6. punktu bei atsižvelgiant į Rangovo 2020-04-24 pranešimą Nr. 2020/04/24-1, darbo projekto parengimui Rangovas pasitelks subrangovą UAB „Urban line“ (įmonės kodas 300149157).
2. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka nustatyta sudarytoje trišalėje sutartyje tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr.1T-266 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

6. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeimių g. 13,

LT-55158 Jonava

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas

Rangovas: UAB „Detama“

Įmonės kodas 302503829

Adresas: Žemaitės g. 8

Dotnuva, Kėdainių r.

Direktorius

Tautvydas Puidokas

Parašas:



Statybos remonto ir
architektūros
skyriaus vedėjas
Mantas Petrauskas

Parašas: