

**SUSITARIMAS NR. 5
DĖL SUTARTIES NR. D-09/19 PAKEITIMO**

2020-06-01

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, ir

UAB „Urbasta“, esanti adresu Vokiečių g. 39, Kaunas, juridinio asmens kodas 302514494, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 3) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“ ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

- 2020-04-07 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 1 (su ardymo darbais susiję sprendiniai), kuriuo papildoma darbų už 70.632,58 Eur su PVM, t.y. 58.374,03 be PVM;

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad pakeitimai/papildomi darbai sudaro 0,64 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška gaunama sekančiai: Sutarties kaina koreguojama į 4 612 647,39 Eur (4 542 014,81 + 70 632,58) (keturi milijonai šeši šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 39 ct), ir tai yra 0,64 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 3 753 731,25 be PVM (4 542 014,81 su PVM).

2. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 3 812 105,28 Eur (3 753 731,25 + 58 374,03) be PVM (trys milijonai aštuoni šimtai dvylika tūkstančių vienas šimtas penki eur 28 ct) arba 4 612 647,39 Eur su PVM.

3. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

4. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Šio susitarimo 1 p. nurodytas VPĮ 89 str. išdėstytas pagrindas gali kisti Centrinei projektų valdymo agentūrai įvertinus ir priėmus sprendimą dėl Pakeitimo nurodymo nr. 1 išlaidų įvertinimo.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 1 su priedais, 66 lapai.

UAB „Urbasta“
direktorius Giedrius Skorupskas
A.V.



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas
A.V.

