

**2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2020 m. _____ d. Nr. 9

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „YIT Lietuva“ (Atsakinga partnerė)**, juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **YIT Eesti AS (Partnerė)**, juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama **UAB „YIT Lietuva“** generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vykdydamos 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutartį Nr. S-966 **„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai“** (toliau – **Sutartis**) ir vadovaudamosi Sutarties sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 9 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. dėl 2020 m. balandžio 20 d. pataisyto 2020 m. sausio 21 d. darbų pakeitimo Nr. 13 (šio Susitarimo 1 priedas), patikslinti šiuo darbų pakeitimu patvirtintų Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų sumą, nurodytą 2020 m. vasario 14 d. papildomame susitarime Nr. 8:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **-945.069,45 Eur** (minus devyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai, 45 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **-198.464,58 Eur** (minus vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 58 ct);

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -1.143.534,03 Eur (minus vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai, 03 ct).**

2. dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2020 m. gegužės 22 d. darbų pakeitimu Nr. 14 (šio Susitarimo 2 priedas), nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

2.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **-313.212,43 Eur** (minus trys šimtai trylika tūkstančių du šimtai dvylika eurų, 43 ct);

2.2. 21 proc. PVM yra **-65.774,61 Eur** (minus šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 61 ct);

2.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -378.987,04 Eur (minus trys šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 04 ct).**

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Rangovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija UAB „YIT Lietuva“

prie

Susisiekimo ministerijos

Biudžetinė įstaiga

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių

direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas: 133556411

PVM kodas: LT335564113

Tel.: (8 3) 745 2348, faksas: (8 3) 745 2212

El. paštas info@yit.lt

A.s. LT04 2140 0300 0001 3446

Luminor Bank AB

UAB „YIT Lietuva“ generalinis direktorius

Kęstutis Vanagas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	LAKD, Basanavičiaus g. 36, Vilnius (2020-06-11 08:21:38)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.9
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-09 08:50:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 15:48:25–2023-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-10 16:40:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-10 16:41:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-10 18:50:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-10 18:50:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 15:36:12–2021-09-25 15:36:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-11 08:21:38)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-11 08:21:38 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-