

SUSITARIMAS

prie 2020-02-11 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro scenografijos ir jos įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. VP2-9

2020 m. birželio 5 d.

Vilnius

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Romualdo Kondroto, veikiančio (-ios) pagal mokyklos nuostatus, ir MB „Dekoracijų studija“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Romualdo Pupkevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įmonės nuostatus, toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį susitarimą prie 2020-02-11 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro scenografijos ir jos įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. VP2-9 (toliau – Sutartis)

1. Susitarimo sudarymo priežastys:

- 1.1. Šalys buvo sudariusios Sutartį dėl 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro Kalnų parke scenografijos pirkimo, įskaitant scenografijos sukūrimo, pagaminimo, transportavimo, montavimo ir išmontavimo paslaugas (toliau – Paslaugas). Dainų šventės renginių datos buvo suplanuotos 2020 m. liepos 1-6 d. Sutarties vykdymo pasiruošimui buvo išmokėtas avansas – 19 239 EUR.
 - 1.2. Dėl COVID-19 viruso plitimo suvaldymo Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 d. nustatė karantino režimą, kurio trukmė šio susitarimo sudarymo dieną planuojama iki 2020 m. birželio 16 d. Karantino režimas visiškai apribojo galimybes ruošti ir pasiruošti 2020 m. Lietuvos moksleivių Dainų šventės „Tau“ (toliau – Dainų šventė) renginiams, t.y. dėl susibūrimų draudimo ir (ar) griežtų ribojimų, visiškai nutrūko repeticijų veikla, kuri yra neatnaujinta, o užsitęsęs karantino režimui, dar ilgai gali būti neatnaujinta.
 - 1.3. Todėl akivaizdu, kad nėra jokių objektyvių prielaidų, kad 2020 m. liepos 1-6 d. planuoti Dainų šventės renginiai įvyks. Tačiau Dainų šventės periodinis organizavimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymą. Dainų šventė yra neatšaukta, bet dėl renginių specifikos Dainų šventė gali vykti tik vasarą, vaikų atostogų metu, todėl artimiausias galimas Dainų šventės laikas yra 2021 m. vasara.
 - 1.4. Viešųjų pirkimų tarnybos 2020-03-17 Išplėstinės rekomendacijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui¹, kuriose nurodoma, kad *sutarties nutraukimas yra krašutinė priemonė ir abi sutarties pusės turėtų siekti ją išsaugoti*.
 - 1.5. Sutarties 7 skyrius, kuriame aptartas Sutarties keitimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio pagrindu.
 - 1.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnis, t.y.
 - 1.6.1. būtinybė keisti sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti;
 - 1.6.2. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 - 1.6.3. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais nesiekama išvengti įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.
 - 1.7. Sutarties nutraukimas ir būtinybė grąžinti avansą tiekėjui turėtų pražūtingai neigiamų pasekmių (renginių veikla yra visiškai sustojusi, apyvartinės lėšos yra pasibaigusios).
2. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių šalys nusprendė sudaryti šį susitarimą ir susitarė dėl šių sąlygų:

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/isplestines-rekomendacijos-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-vykdyimui-keitimui-ir-ar-nutraukimui>

- 2.1. Sutarties galiojimas pratęsiamas iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
- 2.2. Dainų šventės renginių data ir Paslaugų teikimo laikas nukeliamas į 2021 m. liepos mėnesio pirmas dvi savaites. Pirkėjas turi teisę vienašališkai keisti renginių datas, jei apie pakeitimą informuoja ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki planuojamų Dainų šventės renginių pradžios. Nauja renginių data turi būti pateikta bent jau savaitės tikslumu.
- 2.3. Visos kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
- 2.4. Šalys susitaria, kad priėmus sprendimą neperkelti ir (ar) nebeorganizuoti 2020 m. planuotos Dainų šventės, Pirkėjas turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (įskaitant ir šio Susitarimo galiojimą). Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalios po 1 (vienos) savaitės nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo Tiekėjui dienos. Tokiu atveju jei Pirkėjas praneša apie sprendimą šventės neorganizuoti iki 2021 m. balandžio 1 d., Tiekėjas turės grąžinti išmokėtą avansą per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos, bet visais atvejais ne vėliau, kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Tokiu atveju jei Pirkėjas praneša apie sprendimą šventės neorganizuoti vėliau nei 2021 m. balandžio 1 d., Tiekėjui bus kompensuojami dokumentais pagrįsti ir įrodyti nuostoliai.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi ir yra neatsiejama jo dalis.
4. Susitarimas sudaromas dvejais vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai

PIRKĖJAS

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
Įm. Kodas 111966952
PVM mokėtojo kodas LT100001744711
Adresas T. Kosciuškos g. 11, Vilnius
Telefonas, faksas: 852622871

Direktorius Romualdas Kondrotas



TIEKĖJAS

MB „Dekoracijų studija“
Įm. kodas 305156910
PVM mokėtojo kodas LT100012365910
Adresas Klonių 12-oji g. 17, Pakalniškių k.,
LT-13265 Vilniaus r.
Telefonas: +370 610 600 91

Direktorius Romualdas Pupkevičius