

**2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1032
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Saukos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutarties Nr. S-1032 **„Žvyrkelių, esančių šiaurės vakarų Lietuvoje, kapitalinis remontas. I dalis“** (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 16,20 iki 17,70 km ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 18,88 iki 20,53 km) (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų ir papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. birželio 15 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas) ir Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 2 priedas), ir nustatyti neatliekamų ir papildomų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 3 701,92 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai vienas euras, 92 ct).

1.1.2. 21 proc. PVM yra 777,40 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 40 ct).

1.1.3. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma su PVM yra 4 479,32 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 32 ct).

1.2. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.2.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 2 223,15 Eur (du tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai, 15 ct).

1.2.2. 21 proc. PVM yra 466,86 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 86 ct).

1.2.3. Papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 3) suma su PVM yra 2 690,01 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 01 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Juridinio asmens kodas: 302457787
PVM mokėtojo kodas: LT100005018215
Telefonas (8 615) 61204, (8 698) 06497
El. info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius Saulius Sauka

A.V.

A.V.

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "Problematica", Granito g. 3, 02241 Vilnius (2020-06-18 23:18:23)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu Pakeitimo Nr 3 Viršelis
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-15 Nr. 1E-3233
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-06-15 Nr. 1E-3233
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Mykolaitis, Techninis prižiūrėtojas, atestato Nr. 7581
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-11 14:24:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-08 14:03:13–2025-04-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimas Rašinskas, Pardavimų direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-12 07:29:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-21 17:12:56–2023-06-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laura Kubiliūtė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-15 11:34:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-15 11:34:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 09:55:50–2023-01-20 09:55:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indra Vaznytė-Judickienė, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-15 16:29:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-15 16:29:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-01 12:57:03–2023-06-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-18 23:18:23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-18 23:18:23 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-